Zatacznik nr 4 do Wymagan Ofertowych — wzdér umowy o roboty budowlane

UMOWA
0 ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w Warszawie w dniu .......cccveeeee roku pomiedzy:

Projekt Municypalny Jarocin 1 Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedzibg w Warszawie, ul.
Ludna 2, 00-406 Warszawa, zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydziat Xlll Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000649798, posiadajgcg NIP: 7010637754,
REGON: 366000551, wysokos¢ kapitatu zaktadowego 9.917.100,00 PLN, reprezentowang przez:

Roberta Chudziaka — Prezesa Zarzadu
Pawta Kotlarskiego — Cztonka Zarzadu

zwang dalej “Inwestorem” lub ,Zamawiajacym”

zwang dalej ,, Wykonawcg”,
zwanymi dalej tacznie ,Stronami” a kazda z osobna ,,Strong”.

Strony postanowity zawrze¢ umowe (dalej: ,Umowa”) o nastepujgce] tresci:

I. PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Inwestor niniejszym zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania, z najwyisza starannoscia,
w systemie generalnego wykonawstwa, zadania inwestycyjnego (zwanego dale] , Inwestycjg” lub
LPrzedmiotem Umowy”) polegajgcego na budowie dwdch budynkdéw mieszkalnych
wielorodzinnych o tacznej ilosci 108 lokali mieszkalnych przy ul. Siedleminskie] w Jarocinie dz. nr
835/5, 835/7, gminie Jarocin wraz z towarzyszacg infrastruktura, w zakresie okreslonym w czesci
graficzne] zatacznika nr 4, w tym w szczegdinosci przytaczy i sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, drog i oswietlenia ulicznego, zgodnie z Umowa, dokumentacjg budowy, o ktérej mowa
w § 4 ust. 1 ponizej (zwang dalej ,Dokumentacjg Budowy”), Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym stanowiacym Zatacznik nr 1, oferfa Wykonawcey z dnia .....ocecvvveiennn. r. stanowiaca
zatgcznik nr 3, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowiane] i obowigzujgcymi przepisami.
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2. Wykonanie Przedmictu Umowy obejmuje wszelkie czynnodci i roboty, ktdre zgodnie z
Dokumentacja Budowy, obowigzujacymi przepisami prawa, sziuka budowlang i wymaganiami
Inwestora nalezy wykonaé w celu kompleksowego zrealizowania Inwestycji oraz uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla budynkéw zrealizowanych w ramach
Inwestycji i oddania jej do uzytkowania, a w szczegdlnosci:

a)

b)

€)

f)

g)

wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do prawidiowego rozpoczecia i
prowadzenia robot budowlanych, w tym zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg
obiektéw tymczasowych, odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy oraz najblizszego
otoczenia terenu budowy, umieszczenie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej zgodnie
z wymogami prawa, wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby
budowy i zabezpieczenie dostaw energii elektryczne]j i wody oraz odprowadzania $ciekdw na
potrzeby budowy w aparciu 0 warunki techniczne uzyskane przez Inwestora, zawiadomienie —
w imieniu Inwestora — witasciwego organu o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotaczajac do tego zgtoszenia
wymagane prawem oéwiadczenia i dokumenty, wykonanie innych obowigzkow
przewidzianych przepisami prawa budowlanego oraz innych przepisdw prawa,

ustanowienie kierownikiem budowy oscby posiadajgce] wymagane prawem (craz
Wymaganiami Ofertowymi) kwalifikacje i uprawnienia oraz dajace] rekojmie prawidtowego i
sprawnego wykonania Przedmiotu Umowy,

zorganizowanie procesu budowy z uwzglednieniem zawartych w obowigzujgcych przepisach
prawa zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykonanie wszelkich robat wynikajacych z Dokumentacji Budowy,

skompletowanie wymaganej prawem dokumentacji (w tym uzyskanie przez Wykonawce
pozytywnych stanowisk Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekeji Sanitarnej, Parfistwowej
Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego i Paristwowej Strazy Poiarnej
oraz uzyskania potwierdzenia pozytywnego przeprowadzenia obowigzkowych kontroli, o
ktérych mowa w Prawie budowlanym) i uzyskanie w imieniu Inwestora i przekazanie
Inwestorowi ostateczne] decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie budynkow zrealizowanych w
ramach Inwestycji (lub przekazanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w
przypadku czesciowego oddawania budynkéw do uiytkowania},

przeprowadzenie geodezyjnych pomiaréw  powykonawczych  budynkdéw i lokali
wybudowanych w ramach Inwestycji,

uzyskanie $wiadectw charakterystyki energetycznej budynku oraz lokali wybudowanych w
ramach Inwestycji,
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h} sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian wprowadzonych na
2yczenie Inwestora,

i}  wykonywanie obowigzkéw wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi.

3. Wykonawca oéwiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjat
niezbedny do wykonania robét stanowigcych Przedmiot Umowy, w tym robdt zamiennych i
dodatkowych, o ile takowe zostang zlecone Wykonawecy.

4, Wykonawca o$wiadcza, Ze przed podpisaniem Umowy zapoznaf sig z terenem realizacji robdt,
infrastrukturag terenu budowy i jej specyfikacjg oraz dokumentacjg urzadzen podziemnych i ich
lokalizacja na planach oraz ie otrzymat od Inwestora wszelkie niezbedne dane, mogace miec
wplyw na ryzyka i okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy
dotyczace terenu budowy zgfoszone po dniu zawarcia Umowy nie moga by¢ podstawa do
dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Inwestora oraz do zgdania przez Wykonawce przesunigcia
terminu zakonczenia roboét.

§2

1. Inwestor jest uprawniony do wprowadzania zmian w zakresie Przedmiotu Umowy, polegajacych
na zwiekszeniu lub zmniejszeniu jakosci lub ilesci robdt.

2. Obowigzkiem Wykonawcy jest biezace sygnalizowanie Inwestorowi zasadnosci lub koniecznosci
wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, przy czym w razie koniecznosci ich wykonania
Wykonawca ma obowigzek poinformowac o tym Inwestora w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia
przez Wykonawce takiej koniecznoéci. Na pisemne zapytanie Inwestora w przedmiocie wykonania
rob6t dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca jest zobowigzany w ciggu 5 dni zfozyc
Inwestorowi oferte obejmujacg wycene robdt dodatkowych lub robdt zamiennych {w tym robét
zaniechanych). Ponadto w przypadku, gdy wartos¢ robét zamiennych lub dodatkowych przekracza
5 % wynagrodzenia ryczattowego netto, okreslonego w § 14 ust. 1 Umowy (zwanego dalej
,Wynagrodzeniem”) , oferta bedzie zawierata analize wptywu tych robdt na terminy okreslone w
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym stanowiacym Zafacznik nr 1. W przypadku, gdy oferta
Wykonawcy nie zostanie zaakceptowana przez Inwestora, Strony w przeciggu 2 dni roboczych
podejma negocjacje w dobre] wierze w celu osiggniecia porozumienia w przedmiocie wykonania
robét dodatkowych lub zamiennych. Po osiagnieciu porozumienia w przedmiocie robét
dodatkowych lub zamiennych, Strony podpisza protokét koniecznosci, ktory bedzie podstawg do
wykonania przez Wykonawce rob6t zamiennych lub dodatkowych i jednoczeénie bedzie okreélac
terminy i warunki wykonania tych robét, zasady ustalenia wynagrodzenia za te roboty (wypfata
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, a w przypadku robét zaniechanych okreslenie
kwoty o jakg zostanie zmniejszone Wynagrodzenie). Protokét koniecznosdci od chwili jego
podpisania przez obie Strony bedzie stanowit integralna czgs¢ Umowy.
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W przypadku, gdy Wykonawca wykona prace wykraczajgce poza zakres Dokumentacji Budowy bez
podpisania stosownego protoketu koniecznosci przez Inwestora, wykonane prace nie bedg go
uprawniaty do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia ani nie heda stanowié podstawy do
przesuniecia termindw wykonania robét okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym
stanowigcym Zatgcznik nr 1.

W sytuacji, kiedy Strony nie osiggng porozumienia w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia negocjacji
co do zasad wykonania przez Wykonawce robot zamiennych lub dodatkowych Inwestor bedzie
miat prawo zleci¢ ich wykonanie innemu podmioctowi. Nie uchybia to mozliwosci osiggniecia
porozumienia przez Wykonawce i Inwestora w terminie pdZniejszym. '

KIEROWNIK PROJEKTU
§3

W celu sprawowania dodatkowego nadzoru nad realizacjg przez Wykonawce Przedmiotu Umowy
Inwestor wskaze w toku realizacji umowy, nie pdinie] jednak niz w dniu przekazania terenu
budowy kierownika projektu (,Kierownik Projektu”). Oswiadczenie Inwestora, o kitérym mowa
powyie], zostanie skierowane na adres Wykonawcy okreslony w § 29 ust. 3 Umowy oraz bedzie
skuteczne w dniu doreczenia. Oswiadczenie Inwestora bedzie zawierato réwniez dane adresowe
Kierownika Projektu do zawiadomien.

Kierownik Projektu bedzie sprawowat ogdlny nadzér nad realizacjg Przedmiotu Umowy, a w
szczegodlnosci uprawnicony bedzie do potwierdzania, w imieniu Inwestora, stanu zaawansowania.
robdt, zatwierdzania robdt pod wzgledem Jakosciowym i estetycznym.

Kierownik Projektu nie bedzie jednak uprawniony do samod_zielnego podejmowania decyzji, ktdre
moglyby skutkowad powstaniem po stronie Inwestora jakichkolwiek dodatkowych zobowigzan
finansowych w stosunku do Wykonawcy, zwelnieniem Wykonawcy z jakichkolwiek obowigzkéw w
stosunku do Inwestora, zmiang zakresu robdt lub zmiang Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
stanowigcego Zatacznik nr 1.

DOKUMENTACIA BUDOWY

§4
Dokumentacje Budowy stanowig:

a) Dziennik budowy;

b) projekt budowlany zatwierdzony decyzjg o pozwoleniu na budowe Inwestycji wraz z
instalacjami wewnetrznymi, w tym instalacjg gazowa oraz przytgczami;

c) projekt budowlany drdg osiedlowych wraz z cswietleniem;
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d) projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej;

e} projekt wykonawczy wielobranzowy (wraz z instalacjami wewnetrznymi w tym instalacjg
gazows oraz przytaczami);

f)  Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowigcy Zatgcznik nr 1;

g) szczegbtowy harmonogram robét i finansowania, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lit b);
h) rysunki warsztatowe podlegajgce opracowaniu przez Wykonawce.

Uzyskanie dziennika budowy obciaza Inwestora.

Wykonawca odwiadcza, Ze otrzymat od Inwestora jedna kopie projektéw budowlanych
okreslonych w ust. 1lit. a) do e) powyzej oraz jedng kopie projektu wykonawczego, o kidrym mowa
w ust. 1 lit. e) powyze]. Dalsze potrzebne mu kopie Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt.

Wykonawca oswiadcza, e zapoznat sie z Dokumentacjg Budowy wskazang w ust. 1 pkt b-e)
powyzej, sprawdzit jej prawidtowosé (w tym pod wzgledem poprawnosci przyjetych rozwigzan iich
zgodnosci z przepisami | ogdlng wiedzg budowlang) oraz kompietnos¢ i nie zgtasza do nigj
zastrzezen, a w zwiazku z tym zrzeka sie prawa powotywania sie na jej tres¢ i rozwigzania w niej
zawarte jako przyczyne uzasadniajacg niewykonanie lub nienaleiyte wykonanie przez Wykonawce
jego zobowigzan wynikajgeych z niniejszej Umowy.

Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt wszelkag dodatkowa dokumentacje projektows potrzebna
Wykonawcy do wykonania Przedmictu Umowy.

W okresie realizacji robét Inwestor moze wprowadzaé zmiany i uzupetnienia do przekazanej
Wykonawcy dokumentac]i projektowej lub wydawac Wykonawcy instrukcje, jezeli bedg one
niezbedne do prawidtowego wykonania robét lub usuniecia usterek | wad tych robét. Wykonawca,
w ramach Wynagrodzenia, zobowigzany bedzie do wykonania robdt w oparciu o zmieniong fub
uzupetniong dokumentacjg projektows oraz do stosowania sie do instrukcji wydawanych przez
Inwestora.

Wykonawca zobowigzany bedzie, kazdorazowo po otrzymaniu od Inwestora zmian lub uzupetnien
dokumentacji projektowej, sprawdzi¢ przekazane mu projekty po wzgledem poprawnosci
przyjetych rozwigzan, obliczen i ich zgodnosci z przepisami prawa i ogolng wiedzg budowlana.
Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w ciggu S dni powiadomi Inwestora na pismie, jezeli
dostarczona mu dokumentacja projektowa nie nadaje sie do prawidtowego wykonania robét.
Wszystkie konsekwencje wynikajace z niedopetnienia tych obowigzkdw przez Wykonawce,
ponosi¢ bedzie wytgcznie Wykonawca.
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8.

10.

W przypadku niezastosowania sie przez Wykonawce do instrukcji Inwestora, o ktérych mowa w
ust. 7 powyiej, w wyznaczonym przez niego terminie, Inwestor moie powierzy¢ wykonanie
okreslonych czynnosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany bedzie uwzgledni¢ wszelkie zmiany
wynikajace z wprowadzonych przez Inwestora zmian lub uzupetnieri dokumentacji projektowej, w
tym robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych.

W przypadku sprzecznosci lub niejasnosci pomiedzy poszczegélnymi elementami Dokumentacji
Budowy, Wykonawca bedzie zobowiagzany do wyjasnienia tych sprzecznodci lub niejasnosci z
Inwestorem. [nwestor udzieli wyjadnien w terminie 5 dni roboczych po otrzymaniu prosby o
wyjasnienie od Wykonawcy; decyzja Inwestora bedzie wigzaca dla Wykonawcy.

TEREN BUDOWY, DROGI DOIAZDOWE, PRZYLACZA
§5

Termin przekazania przez inwestora badz Kierownika Projektu terenu budowy Wykonawcy okresla
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, stanowigcy Zatgcznik nr 1. Inwestor bedzie uprawniony do
jednostronnej zmiany terminu przekazania terenu budowy, przy czym zmiana terminu przekazania
terenu budowy nie moze doprowadzi¢ do skrécenia terminu, o ktérym w § 8 ust. 2 Umowy.

Od chwili przekazania terenu budowy, Wykonawca bedzie wytacznie odpowiedzialny za
przygotowanie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy.

0d chwili przekazania terenu budowy, Wykonawca ponosic bedzie wytgczng odpowiedzialnosé za
teren budowy, za wszelkie szkody zaistniate na terenie budowy, za przestrzeganie przepisdw
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przeciwpoiarowych eraz za zgromadzone materiaty,
urzadzenia i narzedzia.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ fad, porzadek oraz bezpieczeristwo oséb i mienia
znajdujacych si¢ na terenie budowy, a takie uniemozliwi¢ dostgp do terenu budowy osobom
trzecim nieuprawnionym do przebywania na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ wobec Inwestora i 0séb trzecich za skutki niewfasciwego
zabezpieczenia placu budowy i zaplecza socjalnego budowy, jak réwniez za skutki wynikajgce z
zastosowania niewtasciwej technologii prowadzenia robdét budowlanych. Inwestor ma prawo
wydawania kierownikowi budowy wigZacych instrukcji dotyczacych bezpieczenstwa na terenie
budowy, ktére to instrukcje beda bezzwtocznie wykonywane.
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6. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku, oprécz terenu budowy, takie
drég dojazdowych.

7. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wywdz z terenu budowy wszelkich odpaddw, $mieci i
niepotrzebnych materiatéw oraz ich utylizacje lub sktadowanie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Na zgdanie Inwestora Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie przedstawicé kopie
umoéw zawartych z podmiotami zajmujgcymi sie wywozem, utylizacjg i sktadowaniem odpadow
potwierdzajgce wykenanie obowiazku, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

8. Po zakonczeniu budowy Inwestycji, Wykonawca ma obowigzek uporzadkowac teren budowy oraz
usungc z terenu budowy wszelkie maszyny, urzadzenia, pozostate materiaty budowlane, odpady,
gruz itp., wedlug wigzacych wskazowek Inwestora. W razie niewykonania tego obowigzku przez
Wykonawce, Inwestor moie powierzy¢ wykonanie okredlonych czynnosci osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

§6

1. Inwestor wskaze Wykonawcy dostep do odpowiednich medidw niezbednych do prowadzenia
robdt, w szczegdlnosci energii elektrycznej i wody. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
na swoj koszt wszelkich czynnosci w celu zapewnienia statych dostaw energii elektrycznej, wody
oraz odprowadzania sciekéw na potrzeby budowy. Optaty na rzecz dostawcéw medidw bedzie
ponosit Wykonawca i sg one zawarte w Wynagrodzeniu naleznym Wykonawcy.

2. Uzyskanie zgdd na zajecie pasa jezdni i przebudowe chodnika, celem zapewnienia pojazdom
budowy dojazdu do terenu budowy, na ktdrym realizowana bedzie inwestycja, obcigac bedzie
Wykonawece.

V.  MATERIALY 1 URZADZENIA
§7

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z zakupionych na wiasny koszt, nowych, materiatéw i
urzadzen. Wykonawca uiyje materiatéw i urzadzen marki, typu i standardu okreslonego w
dostarczone] mu przez Inwestora dokumentacji projektowe]j a w odniesieniu do tych materiatéw i
urzgdzen, ktdrych marka, typ lub standard nie zostaty okreslone - Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia ich do akceptacji Inwestorowi wraz z lista proponowanych dostawcow tych
materiatdow i urzadzen. Na Zzadanie [nwestora Wykonawca przedstawi powyisze materiaty i
urzadzenia w formie przyktadowej instalacii. Inwestor przedstawi swoje stanowisko co do
przedstawicnych przez Wykonawce materiatéw i urzadzen w terminie 10 dni roboczych od dnia
otrzymania od Wykonawcy pisma w tym przedmiocie oraz prezentacji w/w materiatéw i urzadzen
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przez Wykonawce. W przypadku gdy Inwestor nie zaakceptuje przedstawionych przez Wykonawce
materiatéw i urzadzen, Inwestor bedzie miat prawo do wskazania Wykonawcy marki/typu tych
materiatow i urzgdzen oraz ich dostawcy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie
do wskazdwek Inwestora.

2. Akceptacja Inwestora, o ktére] mowa w ust. 1, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
skutki wynikajgce z zastosowania niewtasciwych materiatow lub urzadzen bad? nie spefniajgcych
wymogdw Polskich Norm.

3. Wykenawca zobowiazany jest uzyskaé niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykonaé wszystkie
niezbedne badania i proby, a wyniki przekazaé inwestorowi przed wbudowaniem materiatéw i
urzadzerh w terminie uzgodnionym z Inwestorem, tgcznie z atestami, certyfikatami na znak
bezpieczenstwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata
techniczng materiatéw i urzadzed uZytych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz innymi
niezbednymi dokumentami wymaganymi przez prawo budowiane lub Inwestora. Wyniki badai
wytrzymatosciowych na betony konstrukcyjne i stal Wykonawca zobowigzany jest przekazaéd
Inwestorowi w uzgodnionym przez Strony terminie, ale nie péiniej niz w ciggu 35 dni od dnia ich
zastosowania, pod rygorem odmowy odbioru danego elementu robét.

4, Zastosowane przez Wykonawce do wykonania Przedmiotu Umowy materiaty lub urzadzenia
przewidziane w Dokumentacji Budowy beda zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
i obowigzujgcymi przepisami, co zostanie potwierdzone przez odpowiednie atesty, certyfikaty i
wyniki badan.

5. W przypadku braku atestéw lub aprobat technicznych, albo innych dokumentdw, o ktdrych mowa
w ust. 3 powyiej dotyczgcych materiatdw i urzadzen niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy, Wykonawca moie zastosowac, za uprzednig pisemng zgodg Inwestora, materiaty lub
urzadzenia zamienne, posiadajace atesty lub aprobaty techniczne, albo odpowiednio inne
wymagane dokumenty. W przypadku gdy zastosowanie takich zamiennych materiatéw lub
urzgdzenn skutkowaé bedzie obnizeniem standardu, wynagrodzenie ryczattowe naleine
Wykonawcy zostanie odpowiednio {tj. o kwote stanowiacg réinice pomiedzy ceng zakupu
materiatow i urzadzen spetniajacych wymagania dokumentacji projektowej a ceng zakupu
materiatéw i urzadzen zamiennych) obnizone.

6. Wykonawca bedzie zohowigzany do uzycia, na zgdanie Inwestora zgtoszone na pismie, materiatow
i urzadzeri o wyiszym lub nizszym standardzie niz okreslony w dokumentacji projektowej. W
przypadku, gdy cena jednostkowa materiatéw lub urzadzen wskazanych przez Inwestora {innych
niz wskazane w dokumentacji projektowej) i zakupionych od wskazanego przez Inwestora
dostawcy przekroczy lub bedzie ponizej ryczattowej ceny jednostkowe] materiatu lub urzadzenia
wskazanej w Zafgczniku nr 3 - ,Oferta Wykonawcy”, wynagrodzenie ryczattowe przystugujace
Wykonawcy zostanie zwiekszone lub pomniejszone o kwote réinicy pomiedzy ryczaftows ceng
jednostkowg danego materiatu wskazang w Zatgczniku nr 3 a ceng faktycznie uzytych materiatéw.
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7. W przypadku zastosowania przez Wykonawce materiatéw lub urzadzed nie spetniajacych

wymogdw okreélonych w niniejszej Umowie {w tym w dokumentacji projektowej}, inwestor moze
73daé od Wykonawcy usunigcia dowolnej czedci robét wykonanych przy uzyciu materiatow lub
urzadzen, ktére nie spetiaja wymogdw okreslonych w niniejszej Umowie. Powyisze uprawnienie
Inwestor moze wykonaé w dowolnym momencie, w tym takze po dokonaniu odbioru tych robot.
W razie niewykonania tego obowigzku przez Wykonawce, Inwestor moie powierzy¢ wykonanie
okreglonych czynnosci osobie trzecie] na koszt i ryzyko Wykonawcy.

TERMINY

§8
Roboty objete niniejszag Umowa bedg wykonywane w terminach wynikajgcych z Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego, stanowigcego Zatgcznik nr 1 do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zakoriczenia rob6t budowlanych wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowe, w terminie ....... miesigcy od dnia przekazania mu terenu
budowy, z zastrzezeniem ust. 4 ponizej. Przez wykonanie przedmiotu Umowy Strony rozumiejg
dzie, w ktérym Inwestor dokona odbioru koricowego Inwestycji zgodnie z postanowieniami § 16
ust. 4 Umowy.

Terminy wykonania poszczegdinych robét moga byé przedtuzone wytacznie na skutek:
a) wystapienia zdarzen sity wyiszej zdefiniowanej w § 10 ust. 1 Umowy,

b) wstrzymania robét przez Inwestora albo przerw w wykonywaniu rob6t powstatych na skutek
okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Inwestor.

Przesuniecie termindw wykonania poszczegdlnych robdt, poza przypadkami wskazanymi w pkt a)
i b) niniejszego ustepu, moze nastgpi¢ wylgcznie za zgody obydwu Stron wyrazong w formie
pisemne;.
W przypadku przesuniecia badz przedtuzenia terminu wykonania umowy przez Inwestora, termin
na wykonanie i zakoficzenie robdt budowlanych, o ktérym mowa w ust. 2 powyze], ulegnie
przediuzeniu o liczbe dni, o ktérg prace zostaty przedtuzone, wstrzymane badZ przesunigte przez
Inwestora.

PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT
§9

Wykonawca zobowigzuje sig do przerwania robét na zadanie Inwestora zgfoszone na pismie oraz
do odpowiedniego zabezpieczenia robdt i terenu budowy na czas przerwy.
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Koszty zabezpieczenia robét na czas przerwy wprowadzonej na zadanie Inwestora zgodnie z ust. 1
powyzej nie trwajace] diuzej niz 2 miesigce ponosi¢ bedzie Wykonawca, a przerwy powyzej 2
miesiecy — Inwestor.

W przypadku przerwania robét na zgdanie Inwestora, o ile przyczyna przerwania nie bedzie lezata
po stronie Wykonawcy, termin na wykonanie i zakoriczenie robdt budowlanych, o ktdrym mowa
w § 8 ust. 2 Umowy, ulegnie przedtuzeniu o liczbe dni na ktérg roboty zostaly przerwane.

SILA WYZSZA
§10

W rozurnieniu niniejszej Umowy sita wyzsza oznacza zdarzenie nadzwyczajne, niezaleine od 5tron,
zewnetrzne i niemozliwe do zapobiezenia, ktérego nie udato sie unikngc nawet w wypadku ponad
nalezytej starannosci Stron (,,Sita Wyzsza”).

Wpiyw pogody na wykonanie robét, nawet w przypadku ponadnormatywnych opaddéw deszczu
bad? éniegu oraz strajk pracownikoéw Wykonawecy, jego podwykonawcéw i dostawcdw, nie beda
uznawane za okolicznoéci Sity Wyzszej.

Jezeli zdarzenia Sity Wyzszej lub jej skutki trwajg dtuzej niz 3 miesigce — Strony podejma decyzje co
do mozliwoscl kontynuacji robdt bad? ich zakoriczenia. W razie nieosiggnigcia porozumienia,
kazdej ze stron bedzie przystugiwato prawo do odstgpienia od Umowy. Prawo do odsfapienia od
umowy Strony moga wykonac do czasu zakonczenia robét budowlanych.

Obie Strony beda zwalnione od odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy w takim zakresie, w jakim to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy nastapito
na skutek zdarzeri Sity Wyisze]. Jedli w wyniku zaistnienia zdarzefi Sity Wyiszej doszio do
catkowitego lub czeéciowego zniszczenia robdt objetych Przedmiotem Umowy przed ich odbiorem
czesciowym lub koficowym przez Inwestora, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zapfate za te
czesé lub catosd robdt, ktdra ulegta zniszczeniu.

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA INWESTORA

§11
Do obowigzkdw [nwestora nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy odpowiednie] dokumentacji projektowe] (budowlanej i
wykonawczej, z wytgczeniem dokumentacji za ktérej sporzadzenie badZ przekazanie
odpowiedzialny jest Wykonawca) z aktualnymi uzgodnieniami w tym wynikajgcymi 2z zapisdw
§ 4 ust. 6 Umowy.
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b) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy;

c) przekazanie Wykonawcy decyzji o pozwoleniu na budowe oraz dziennika budowy;
d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

e} dokonywanie odbiordw robét w terminach i w trybie ustalonym w Umowie;

f) zapfata Wykonawcy wynagrodzenia w terminach ustalonych w Umowie za roboty wykonane
przy zachowaniu ustalonych w Umowie warunkdw.

2. Inwestor craz Kierownik Projektu sg uprawnieni do kontrolowania prawidtowosci wykonania
robdt, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia whasciwych materiatéw oraz do 2gdania
utrwalenia wynikow kontroli w protokotach sporzgdzonych z udziatem Wykonawcy.

3. Inwestor oraz Kierownik Projektu moga zgtaszac zastrzeienia i zadaé od Wykonawcy usuniecia z
terenu budowy kazdej firmy lub osoby, ktéra zdaniem Inwestora nie posiada wymaganych
kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan lub ktdrej obecnosé na terenie budowy jest
uznana przez Inwestora za niepozgdang, uprawnienie to dotyczy rdwniez prawa do zgdania zmiany
kierownika budowy, co Wykonawca jest obowigzany zrobié niezwtocznie po otrzymaniu takiego
zadania od Inwestora.

4. W kazdym przypadku gdy Inwestor powierzy, na podstawie ninigjszej Umowy lub przepiséw
kodeksu cywilnego, wykonanie okre$lonych obowigzkow Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej
Umowy osobie trzecigj na koszt i ryzyko Wykonawcy, Inwestor bedzie uprawniony do obcigzenia
Wykonawcy prowizja z tytutu koordynacji robot wykonywanych przez osobe trzecig z robotami
wykonywanymi przez Wykonawce w wysokosci 5% wynagrodzenia naleznego osobie trzeciej z
tytutu powierzonych jej czynnosci. Inwestor uprawniony bedzie do potrgcenia kosztow
wynagrodzenia osoby trzeciej oraz prowizji z dowolnych pfatnosci naleznych Wykonawcy lub z
gwarancji dobrego wykonania.

X. OBOWIAZKI WYKONAWCY
§12

1. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy, obok pozostatych obowigzkdw wynikajacych z niniejszej
Umowy lub z ohowigzujgcych przepiséw:

a) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie wynikajgcym z Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, stanowiacego Zatacznik nr 1, wykonanie wszystkich czynnoéci przewidzianych w
Prawie budowlanym zwigzanych z rozpoczeciem rohdt oraz przygotowanie wykonania
Przedmiotu Umowy facznie z wykonaniem robdt pomocniczych koniecznych dla realizacji
robét objetych Przedmiotem Umowy, zapewnienie ochrony terenu budowy;



Zalacznik nr 4 do Wymagan Ofertowych — wzér umowy o roboty budowlane

d)

e}

f)

g)

h)

wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacja
projektowg, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, ktdry stanowi Zatgcznik nr 1, zasadami
sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi realizacji robdt budowlanych;

prowadzenie dziennika budowy;

uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych z realizowanymi
przez niego robotami {z wytgczeniem pozwolenia na budowe Inwestycji), w tym uzyskanie
zgody na zajecie przylegajacych do terenu budowy nieruchomosci lub ich czesci, ulic i
chodnikow dla potrzeb budowy oraz uiszczanie optat z tym zwigzanych;

zorganizowanie we wlasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza produkcyjnego i socjalnego
niezbednego do wykonania Przedmictu Umowy,

niezwtoczne zawiadamianie Inwestora i Kierownika Projekiu o wadach i brakach dokumentacji
projektowej;

opracowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi
wymaganymi atestami, certyfikatami zgodnosei, aprobatami technicznymi, wynikami préb i
badan, protokotami inwentaryzacji geodezyjnej, jak réwniez kompletu dokumentdw
niezbednych do przekazania obiektu do uzywania;

biezgce zabezpieczanie wykonywanych rohét w sposdb uniemoiliwiajgcy zniszczenie lub
uszkodzenie ich efektéw;

przywrdcenie do stanu z dnia przejecia terendw zajetych czasowe w zwiazku z realizacjg robdt

- oraz naprawa ewentualnych szkdd spowodowanych realizacjg robét objetych Umowa na

j)

k)

m)

nieruchomosciach sasiadujgcych; w razie niewykonania tego zobowigzania, Inwestor na
podstawie komisyjnie sporzadzonego protokotu i wyceny moze obcigzyé Wykonawce kosztami
za wykonanie wymienionych robét;

zapewnienie objecia kierownictwa budowy przez osobe posiadajagcg odpowiednie
uprawnienia budowlane i przekazanie Inwestorowi dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
przez kierownika budowy zatrudnionego przez Wykonawce wymaganych prawem kwalifikacji;

zatrudnianie na budowie podmiotéw posiadajgcych wymagane kwalifikacje do wtasciwego i
terminowego wykonania rohét;

koordynacja robot Wykonawcy z innymi wykonawcami Inwestora w uzgodnieniu z
Inwestorem,

biezgca obstuga geodezyjna i geotechniczna; Inwestor oraz Kierownik Projektu mogg zadaé
inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy;
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0}

p)

a)

t)

utrzymywanie w czystosci terenu i zaplecza budowy, oraz drég pubiicznych i chodnikéw
przylegajacych do terenu budowy; Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ w tym zakresie
przed Policjg, Straza Miejska/Gminng i innymi stuzbami publicznymi; w razie niewykonania
tego zobowigzania przez Wykonawce, Inwestor moze wykonac je sam lub zleci¢ wykonanie
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy;

po wybudowaniu kazdego z budynkéw — utrzymywanie go w nienaganne] czystosci do czasu
dokonania przez Inwestora koficowego odbioru Przedmiotu Umowy;

dbatos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska; Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
budowy i na terenie przylegtym do terenu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia
powietrza, wody i gruntu oraz postepowania z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajagcym
od tej odpowiedzialnodci Inwestora; ewentualne kary zwigzanie z zanieczyszczeniem
srodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami, wynikajace z dziatalnoéci
Wykonawcy, ponosi Wykonawca;

prowadzenie rohét zgodnie z przepisami bhp i ppoz., a w tym: aktualne badania lekarskie
pracownikéw oraz odpowiednie szkolenia bhp, wiasciwe przechowywanie materiatéw i
urzadzen, prawidiowe wykonywanie konstrukcji, rusztowan itp., zapewnienie uzywania przez
pracownikéw ubran ochronnych i identyfikatoréw imiennych;

zawiadomienie Inwestora oraz Kierownika Robét niezwiocznie o kazdym wypadku jaki miat
miejsce na terenie budowy, w tym o kazdym powainym zranieniu lub wypadku $miertelnym;

ponoszenie kosztow ochrony terenu budowy, energii elektrycznej, ciepinej i wody zuzytych na
potrzeby budowy, kosztdw odprowadzania $ciekdw i wywozenia odpaddw z budowy do czasu
odbioru Przedmiotu Umowy przez Inwestora;

wykonanie wszelkich niezbednych robdt polegajacych na zabezpieczeniu i konserwacji
istniejgce]j zieleni;

bezwzgledne przestrzeganie okreslonej projektem technologii robét ziemnych;

usuwanie kolizji istniejgcego uzbrojenia naziemnego i podziemnego na terenie budowy (w tym
likwidacja istniejgcych: praytaczy wody, kanalizacji sanitarnej lub deszczowe], sieci cieplnej,
kabli energetycznych i teletechnicznych, gazowych), usuwanie podziemnych elementéw
konstrukeyjnych, drzewostanu (w tym koszty opracowania stosowne] dokumentacji i
projektdw, uzgodnienia takiej dokumentacji | projektdw z ZUD i wiascicielami lub
dysponentami  kolidujgcego uzbrojenia a takze uzyskania stosownych decyzji
administracyjnych, jesli ich uzyskanie bedzie wymagane dla przeprowadzenia prac zwigzanych
z usunieciem kolizji, drzewostanu lub usuwania podziemnych elementéw konstrukcyjnych);
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reprezentowanie Inwestora w stosunku do wilascicieli i dysponentéw podziemnych i
nadziemnych elementéw konstrukcyjnych kolidujgcych z robotami;

w) reprezentowanie Inwestora przed organami administracyjnymi i innymi organami lub
podmiotami oraz uczestniczenie w kontakiach z przedstawicielami wtadz panstwowych i
samorzgdowych w zakresie uzyskiwania zezwolen, decyzji, opinii i dokonywania uzgodnien,
zatwierdzen i sprawdzen, ktérych potrzeba uzyskania lub dokonania moze sie pojawic w
trakcie realizacji Inwestycji, w szczegélnosci w zakresie uzyskania pozwolen na korzystanie z
droég 1 przeprowadzania wszelkiego rodzaju robdt w pasie drogowym;

x) uczestniczenie w wyznaczonych przez inwestora hadi Kierownika Projektu spotkaniach
informacyjnych i koordynacyjnych, ktdre bedy sie odbywaty na terenie budowy co najmniegj
raz w tygodniu;

y) zgtoszenie zakoriczenia robdt budowlanych poprzez dokonanie stosownych wpiséw w
dzienniku budowy, zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o
zakonczeniu robdt budowlanych,

z} przedstawienie do uzgodnienia z Inwestorem harmonogramu i programu szkolen, ktére
zostang przeprowadzone na koszt Wykonawecy i obejmg swym zakresem wszystkie wykonane
instalacje i zainstalowane przez Wykonawce urzadzenia; szkolenia obejmg niezbedna liczbe
oséb i zostang przeprowadzone na terenie Inwestycji, w terminach uzgodnionych z
Inwestorem | uwzgledniajgcych postep robot; szkolenia zostang zakoriczone najpdiniej w
terminie do dnia zgloszenia do uzytkowania budynkow;

2. Ponadto Wykonawca opracuie i przedtozy do akceptacji Inwestora nastepujgce dokumenty:
a) plan BiOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) — w terminie 7 dni przed rozpoczeciem robét;

b} szczegdtowy harmonogram robét i'ﬁna nsowania, uwzgledniajgcy uwarunkowania wynikajace
z zakresu realizowanych robdt, mozliwosci przerobowe Wykonawcy, kolejnos¢ robdt,
przewidywany postep robot w rozbiciu na etapy - w terminie jednego miesigca od dnia
przekazania Wykonawcy terenu budowy; przy czym szczegdtowy harmonogram robdt i
finansowania nie moze zmienia¢ termindw okredlonych w Umowie i Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym, stanowigcym Zafacznik nr 1; zaakceptowany przez Inwestora
szczegotowy harmonogram robét i finansowania bedzie stanowit zatacznik nr 2 do Umowy i jej
integralng czesc.

3. Dodatkowo, w ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca na terenie budowy umozliwi
inspektorom nadzoru oraz nadzoru autorskiego, a takie Kierownikowi Projektu  korzystanie z
zaplecza Wykonawcy.

Xi. PODWYKONAWCY
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§13

1. Na zasadach okreélonych w art. 647 kodeksu cywilnego Wykonawca moze zatrudnié
podwykonawcdw do wykonania robét objetych Umowg, pod warunkiem, ze beda oni posiadac
odpowiednie doswiadczenie i kompetencje w zakresie robdt powierzanych im przez Wykonawce.
Strony zgodnie ustalajg, iz zgoda Inwestora, o kidrej mowa w art. 647§ 2 kodeksu cywilnego moze
nastgpi¢ wytgcznie na pismie, z zastrzezeniem art. 647 § 2 kodeksu cywilnego.

2. W celu zweryfikowania, czy dany podwykonawca Wykonawcy posiada odpowiednie kompetencje
i doswiadczenie, Wykonawca zobowiazuje sie oceni¢ kompetencje takiego podwykonawcy i
przedstawi¢ wyniki tej oceny Inwestorowi.

3. lJeieli Wykonaweca zatrudni podwykonawce do wykonania robdt objgtych Umowag z naruszeniem
art. 647 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiazany bedzie do zaptaty na rzecz Inwestora kary
umownej w wysokosci 10.000,00 2t za kazdy taki przypadek. Ponadto w takie] sytuacji Inwestor
bedzie uprawniony do odstgpienia od niniejsze] Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

4. Wykonawca, przed zatrudnieniem danego podwykonawcy, zobowigzany jest przedstawic
Inwestorowi projekt umowy z podwykonawcy wraz z zatgcznikami. Wykonawca zobowigzuje sie
do zamieszczenia w umowie z Podwykonawcg robét budowlanych, nastepujgcych klauzul
umownych:

a) Wykonawca zobowigzany jest do rozliczenia z podwykonawcg za wykonane przez niego
rehoty w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty odbioru Inwestycji przez Inwestora;

b) zakres i okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady wykonanych robdt nie bedzie
krétszy od zakresu i okresu odpowiedzialnosci Wykonawecy z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi
za wady okredlonego w Umowie,

c) Podwykonawca nie moze podzleci¢ wykonania robdt dalszemu podwykonawcy bez odrebnej
pisemnej zgody Zamawiajacego i'Wykonawcy,

d) zobowigzujgcych Podwykonawce do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zalegte] ptatnosci Wykonawcy wobec Podwykonawcy w terminie 14 dni, liczac od dnia
powstania zalegtosci,

e) zobowigzujacych Podwykonawce do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu, na
kazde jego pisemne Zadanie, dotyczacych prawidtowosci wyptacania przez Wykonawce
wynagrodzenia, oraz przedkfadania w tym zakresie odpowiednich dokumentéw,

f} zobowigzujacych Podwykonawce do jednoczesnego doreczania Zamawiajagcemu  Kkopi
wszystkich dokumentow kierowanych do Wykonawcy, zwiazanych z nieterminowym
regulowaniem wynagrodzenia,

g) wymagajacych zgody Zamawiajagcego na cesje praw  wynikajgcych 2z umowy
podwykonawstwa,

h) zobowigzujgce Podwykonawce do zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym
paragrafie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca.

(/l
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10.

i) umozliwiajace Inwestorowi, na jego Z3adanie zgioszone na pismie, przejecie praw i
obowiagzkdw Wykonawcy wynikajgcych z tych uméw w przypadku rozwigzania Umowy,

i} solidarnej odpowiedzialnosci Wykonawcy oraz Podwykonawcy wobec Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby po stronie Inwestora nie powstaty zadne

zobowigzania na skutek zawarcia uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ wynagrodzenie nalezne jego podwykonawcom (oraz
zapewnic, aby jego podwykonawcy zaptacili wynagrodzenie nalezne dalszym podwykonawcom) za
wykonane roboty w danyrn miesigcu kalendarzowym w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
otrzymania od Inwestora czgsci Wynagrodzenia naleznej za roboty wykonane w danym miesigcu
kalendarzowym.

W terminie 14 dni od daty otrzymania od Inwestora czesci Wynagrodzenia naleznej za roboty
wykonane w danym miesigcu kalendarzowym, Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé
Inwestorowi pisemne o$wiadczenie danego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
potwierdzajgce, ze petna kwota wynagrodzenia naleina mu z tytutu robdt wykonanych w danym
miesigcu kalendarzowym zostata mu przez Wykonawce zaptacona. Tres¢ oswiadczenia, o ktérym
mowa powyzej,” bedzie zgodna ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 5 do niniejsze] Umowy.
Oswiadczenie zostanie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Wykonawca zataczy do wyiej wymienionego
o$wiadczenia dokumenty wskazujace osoby uprawnione do reprezentacji danego podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) oraz kopie potwierdzenia przelewu $rodkéw przez Wykonawce (lub
przez podwykonawce) na rachunek bankowy danego podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) z okredleniem tytutu przelewu.

Inwestor ma prawo zatrudniac wiasnych podwykonawcéw do wykonania robot, kiére nie sg objete
Umowg lub ktdre zostaty wytgczone z zakresu Przedmiotu Umowy lub w przypadku gdy Strony nie
uzgodnity warunkéw wykonania robét dodatkowych lub zamiennych. W takim przypadku
Wykonawca bedzie zobowigzany odpowiednio przygotowad front robét dla podwykonawcdw
inwestora, umozliwi¢ im wykonanie prac zleconych przez Inwestora w terminach wskazanych przez
Inwestora oraz skoordynowac ich roboty z Robotami wykonywanymi przez Wykonawece.

Inwestor bedzie miat prawo zgda¢ zatrudnienia przez Wykonawce wskazanych przez siebie
podwykenawcdw do wykonania okreslonych prac. Wykonawca nie moze odmowié zatrudnienia
podwykonawcow wskazanych przez Inwestora bez uzasadnionej przyczyny.

Niezaleznie od powyiszego uprawnienia, Inwestor w uzasadnionych przypadkach, w tym w
szczegdlnodci z powodu wadliwego wykonywania prac przez tego podwykonawce, bedzie miat
prawo zgda¢ od Wykonawcy rozwigzania umowy zawartej z podwykonawcg, za$ Wykonawca
zobowigzany bedzie zastosowaé sie do 2adania Inwestora.
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WYNAGRODZENIE
§14

W zamian za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z niniejsza Umowsg Inwestor zapfaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w  wysokoSCi . wevveicicsnenennn. ZF - (sfOwnie:
...} {,Wynagrodzenie”). Powyisza kwota bedzie powigkszona o
podatek od towaréw i ustug VAT co bedzie stanowito ...........c..... 2t brutto (sfownie:

)

Wynagrodzenie obejmuje naleznos¢ za wykonanie wszelkich obowigzkéw Wykonawcy
wynikajacych z niniejszej Umowy oraz obowigzkdw niezbednych do kompleksowego wykonania
Przedmiotu Umowy i przekazania Inwestycji do uzytkowania.

Wynagrodzenie obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu sprawdzenia
przedmiardw stanowigcych podstawe ztozenia przez Wykonawce oferty i oszacowania wszystkich
kosztéw zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy. Zadne niedoszacowanie, pominiecie, brak
rozpoznania rozwigzan projektowych nie moze byc¢ podstawa do 2gdania zmiany Wynagrodzenia.
Inwestor nie poniesie Zzadnych dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach
dokonanych przez Wykonawece lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie prac. Wynagrodzenie
obejmuje réwniez koszty zwigzane z wykonaniem prac zaznaczonych w projekiach, lecz
pominietych w dokumentacji opisowej, i odwrotnie.

Wszelkie roboty niewyspecyfikowane w Zatgcznikach do niniejsze] Umowy, a konieczne do
zrealizowania Inwestycji zgodnie z Umowa i Dokumentacja Budowy |lub kenieczne do przekazania
Inwestycji do uizytkowania uznaje sie za zaptacone w ramach wartosci innych ujetych tam
elementdw.

W przypadku zlecenia Wykonawcy przez Inwestora robdt dodatkowych, Wykonawca bedzie
uprawniony do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia, kiérego wysckos¢ zostanie ustalona
zgodnie z § 2 Umowy.

W przypadku wprowadzenia przez Inwestora prac zamiennych bgdZ zmniejszenia przez niego
umownego zakresu robdt, Wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu na zasadach okredlonych w § 2
Umowy.

W przypadku powstania koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed powstaniem katastrofy budowlanej lub powstaniem
innej szkody — koszty tych robét zostang pokryte przez Wykonawce.
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X1

ROZLICZENIA | PLATNOSCI
§15

Rozliczenia pomiedzy Stronami bedg dokonywane w okresach miesiecznych zgodnie z
Harmonogramem Rzeczowoe-Finansowym, stanowigcym Zatgcznik nr 1 z uwzglednieniem
faktycznego postepu robdt. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym a faktycznym postepem robdt, inwestor wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie w czesci
odpowiadajacej faktycznie wykonanym robotom bad? w przypadku znacznych rozhieznosci
Inwestor bedzie uprawnicny do wstrzymania sie z zaptats wynagrodzenia do czasu zrealizowania
robcét zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

Strony postanawiaja, ze do dnia dokonania przez Inwestora odbioru koricowego Przedmiotu
Umowy zgodnie z postanowieniem § 16 ust. 4 niniejszej Umowy, Wykonawca nie wystawi faktur
na tgczng kwote wyiszg niz 95% Wynagrodzenia, a Inwestor nie wyptaci Wykonawcy kwoty
wiekszej niz 95% Wynagrodzenia.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce w oparciu
o zatwierdzony przez Inwestora miesieczny protokéf stanu zaawansowania robét, ktdrego wzor
stanowi Zatacznik nr 8 do Umowy. Protokoty stanu zaawansowania robdt zwane beda w dalsze]
czedci niniejszej Umowy ,,Raportami Rozliczeniowymi”.

Wykonawca, w terminie do dnia 5 nastepnego miesigca kalendarzowego, przedtozy Inwestorowi
Raport Rozliczeniowy dokumentujacy postep robét zrealizowanych w poprzednim miesigcu
kalendarzowym.

Wykonawca zobowigzany bedzie zataczy¢ do Raportu Rozliczeniowego dokumenty, o ktdrych
mowa w & 13 ust. 7 Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Inwestorowi w/w
dokumentéw, Inwestor bedzie uprawniony do wstrzymania czesci naleznych Wykonawcy ptatnosci
réwnych kwocie naleznej podwykonawcy (podwykonawcom), ktdrego (ktérych) oswiadezenia nie
zostaty przekazane Inwestorowi, do czasu doreczenia Inwestorowi przez Wykonawce tych
dokumentdw.

Raport Rozliczeniowy podlegac bedzie weryfikacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
dziatajacego w imieniu Inwestora Kierownika Projektu, w oparciu o postep w wykonaniu i
prawidtowo$¢ wykonania robdt. Wyptacie na rzecz Wykonawcy podlegaé bedzie kwota
zatwierdzona do wyptaty w Raporcie Rozliczeniowym przez Kierownika Projektu. Kierownik
Projektu moze nie zaakceptowaé wyplaty wynagrodzenia za roboty nie ukoriczone |ub
niewykonane prawidtowo.

Inwestor przekaze Wykonawcy zatwierdzony lub poprawiony Raport Rozliczeniowy w terminie 10
dni roboczych od jego otrzymania.
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10.

11.

12.

13.

Xiv.

Kwota wskazana przez Kierownika Projektu w zatwierdzonym lub poprawionym Raporcie
Rozliczeniowym stanowié bedzie podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT. W
przypadku wystawienia przez Wykonawece faktury na kwote wyzszg niz wskazana przez Kierownika
Projektu w Raporcie Rozliczeniowym, inwestor wyptaci Wykonawcy kwote wskazang w tym
Raporcie.

Pfatnodci bedg dokonywane przez Inwestora przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Inwestora faktury.

Za dzien dokonania ptatnoici bedzie uznany dzieri dokonania przez Inwestora polecenia przelewu
kwoty naleznej Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany w wystawionej przez niego fakturze
VAT. ‘

Strony ustalaja, ze na rzecz Wykonawcy nie zostanie dokonana pfatno$é jakiejkolwiek czedci
Wynagrodzenia, pomimo spetnienia warunkéw okreélonych powyzej, do dnia dostarczenia
szczegdtowego harmonogramu robdt i finansowania, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lit. b) Umowy.

W celu unikniecia wszelkich watpliwosci Strony potwierdzaja, ze dokonanie przez Inwestora
zapfaty Wynagrodzenia za jakiekolwiek roboty nie oznacza zatwierdzenia przez Inwestora jakosci
tych robot lub uzytych materiatéw.

Strony ustalaja, Ze jezeli po dokonaniu przez Inwestora zaptaty za roboty zatwierdzone priez
inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika Projektu w Raporcie Rozliczeniowym, powstanie
konieczno$¢ usuniecia lub wyburzenia dowolne] czesci takich uprzednio zatwierdzonych i
rozliczonych roboét (np. z powodu wykonania ich przy uzyciu materiatéw lub urzadzen, ktore nie
spetniajg wymogow okreslonych w Umowie bgd:z wadliwego ich wykonania), Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu, w terminie wskazanym przez Inwestora, wartoéci wynagrodzenia,
jakie otrzymat od Inwestora za wykonanie tych robét, badi wedtug wyboru Inwestora, do
pomniejszenia © wartod tego wynagrodzenia kwoty wskazanej w kolejnym Raporcie
Rozliczeniowym. Jezeli Wykonaweca nie dokona zwrotu wartosci wynagrodzenia, jakie otrzymat od
Inwestora za wykonanie w/w robdt, ani nie pomniejszy o warto$¢ tego wynagrodzenia kwoty
wskazanej w kolejnym Raporcie Rozliczeniowym, Inwestor uprawniony bedzie do potracenia takiej
kwoty z dowolnych kwot naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy lub do pobrania
takiej kwoty z Gwarancji Wykonania.

ODBIORY ROBOT

8§16

Inwestor bedzie dokonywat:

1.

Odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu:
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a) Odbiory te bedy dokonywane w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia robét do

odbioru przez Wykonawce — wpisem do dziennika budowy - za podrednictwem
inspektora nadzoru;

b} jezeli Wykonawca nie zgiosi Inwestorowi do odbioru robot zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu, zobowiazany bedzie do odkrycia tych robét lub wykonania
otwordéw niezbednych do zbadania robét. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane
prawidtowo Wykonawca przywrdci je do stanu poprzedniego. W przypadku natomiast,
gdy roboty zostaly wykonane niewtfasciwie, Wykonawca niezwiocznie wykona je w
sposodb zgodny z instrukcjami inspektora nadzoru. Ponadto, w kazdym przypadku gdy
zgloszone roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace nie zostang zaakceptowane przez
inspektora nadzoru lub przez Kierownika Projektu, Wykonawca pokryje koszt wizyty
inspektora nadzoru na terenie budowy zwigzane] ze sprawdzeniem tych robét.

2. Przegladdw czesciowych (przeprowadzanych dla potrzeb miesigcznych rozliczenn pomiedzy

Stronami):

a)

b)

przeglady te beda dokonywane w terminie 5 dni roboczych od daty doreczenia
Inwestorowi Raportu Rozliczeniowego za dany miesigc kalendarzowy — poprzez
potwierdzenie stanu zaawansowania robdt przez inspektora nadzoru oraz Kierownika
Projektu.

przeglady czeSciowe oznaczajg jedynie potwierdzenie, iz w dacie ich dokonywania
zostat wykonany dany zakres robdt, co stanowi podstawe do wystawienia faktury
czesciowe]. Strony potwierdzajg, ze Wykonawca w oparciu o przeglady czeSciowe
bedzie uprawniony do wystawienia faktur czesciowych na maksymalna kwote 95%
Whynagrodzenia. W zadnym przypadku przeglad czesciowy nie jest rownoznaczny z
odbiorem przez Inwestora robdt w rozumieniu prawa budowlanego czy kodeksu
cywilnego. Roboty ujgte w protokotach odbioréw czedciowych (Raportach
Rozliczeniowych) podlegaja odbiorowi koricowemu zgodnie z procedurami okredlonymi
w niniejszym paragrafie, po wykonaniu przez Wykonawce wszystkich jego obowiazkéw
wynikajacych z niniejszej Umowy. Ryzyko zniszczenia lub pogorszenia sie stanu robdt
objetych przegladem czeSciowym do czasu dokonania przez Inwestora odbioru
koricowego ponosi Wykonawca.

3. Wstepnego odbioru Przedmiotu Umowy - odbiér stanowigcy potwierdzenie wykonania przez
Wykonawce catosci robo6t budowlanych i wykonania przez Inwestora w sposéb zadawalajacy préb
technicznych, rozruchdw i sprawdzen poszczegdlnych instalacji:

a)

Inwestor przystapi do czynnosci odbioru wstepnego w terminie 21 dni po otrzymaniu
od Wykonawcy zawiadomienia o gotowosci do adbioru, wystosowanego na podstawie
wpisu w dzienniku budowy o zakonczeniu realizacji Rohét, dokonanego przez

i
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b)

c)

d)

e)

fy

g}

kicrownika budowy, a potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Inwestor jest
obowiazany zawiadomi¢ Wykonawce o dniu rozpoczecia czynnosci odbioru. W
czynnoéciach odbioru uczestniczy¢ bedzie ze strony Wykonawcy kierownik budowy.

Wraz z zawiadomieniern o gotowoséci do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest
przekazaé inwestorowi komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci protokotéw technicznych,
$wiadectw kontroli jakoéci, atestéw, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczen,
certyfikatow.

Odbiér wstepny zostanie stwierdzony protokofem wstepnego odbioru Przedmiotu
Umowy podpisanym przez Inwestora, Wykonawce, kierownika budowy, inspektora
nadzoru i Kierownika Projektu.

Warunkiem dokonania wstepnego odbioru Przedmiotu Umowy przez Inwestora jest
uzyskanie przez Wykonawce pozytywnych stanowisk Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Inspekcji Sanitarnej, Parfistiwowej Inspekcji Pracy i Panstwowej Strazy Pozarnej oraz
uzyskanie potwierdzenia pozytywnego przeprowadzenia obowigzkowych kontroli, o
ktérych mowa w Prawie budowlanym o ile jest to wymagane.

Wykonawca zobowiazany bedzie do usuniecia usterek wskazanych w protokole z oceny
technicznej w terminie 14 dni od daty sporzgdzenia tego protokotu. Dla usterek, ktdrych
usuniecie bedzie ze wzgleddw technicznych, technologicznych lub ze wzglgdu na termin
dostawy materiatu niemozliwe w w/w terminie, strony uzgodnia najblizszy mozliwy
termin ich usuniecia. W przypadku nie usuniecia usterek w powyiszym terminie
Inwestor naliczy kary umowne, o ktérych mowa w § 25 ust. 1lit ¢}, a ponadto po uptywie
7 dni opdSznienia Inwestor bgdzie uprawnicny do zlecenia usunigcia usterek innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Po usunieciu usterek i wad stwierdzonych w protokole z oceny technicznej, Wykonawca
ponownie zglosi Inwestorowi Przedmiot Umowy do odbioru wstepnego. Jeieli w
wyniku tego odbioru Inwestor ponownie stwierdzi wystepowanie wad w wykonanych
robotach lub wykonanie Przedmiotu Umowy niezgodnie ze sztukg budowlana i Polskimi
Normami, zastosowanie znajdg postanowienia lit. d i e) powyze]. lezeli w wyniku tego
odbioru Inwestor stwierdzi usuniecie wad | wykonanie przedmiotu odbioru zgodnie z
Umowa, Dokumentacjg Budowy, sztuka budowlang i polskimi normami, Inwestor
dokona wstepnego odbioru Przedmiotu Umowy.

Wstepny odbiér Przedmiotu Umowy jest dokonany z chwila usunigcia wad
stwierdzonych w protokole z oceny technicznej, w takim przypadku za datg zakoriczenia
robét budowlanych uwazana bedzie data zgtoszenia przez Wykenawcg, wpisem do
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dziennika budowy, usuniecia wad, potwierdzona przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

h) Jezeli w wyniku wstepnego odbioru Przedmiotu Umowy I[nwestor stwierdzi

wystgpowanie wad, ktérych nie mozna usunaé i ktdre:

nie uniemozliwiajg ani nie utrudniajg uzytkowania Przedmiotu Umowy — Inwestor
moze obnizy¢ Wynagrodzenie proporcjonalnie do utraconej wartosci uzytkowej
Przedmiotu Umowy,

uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy — Inwestor ma prawo odstgpic od
niniejszej Umowy. Prawo do odstapienia od umowy Inwestor moze wykonac do
czasu podpisania protokotu odbioru koricowego.

4. Odbioru koricowego Przedmiotu Umowy — odbidr stanowigcy potwierdzenie wykonania przez
Wykonawceg wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy:

a)

b)

Inwestor przystgpi do czynnosci odbioru koficowego Przedmiotu Umowy w terminie
10 dni roboczych po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o gotowoséci do
odbioru kericowego.

Warunkiem dokonania przez Inwestora odbioru koricowego Przedmiotu Umowy jest:
- dokonanie przez Inwestora wstepnego odbicru Przedmiotu Umowy,

uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Inwestora i przekazanie Inwestorowi
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynkéw zrealizowanych w
ramach Inwestycji (przekazanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie — w
przypadku czeiciowego oddawania budynkéw do uzytkowania) zgodnie z
warunkami umowy,

- przekazanie Inwestorowi czterech egzemplarzy dokumentacji powykonawczej w
formie wydrukéw i jednego egzemplarz dokumentacji powykoenawczej w formie
elektronicznej zapisanego w programie AutoCad na €D,

- przekazanie Inwestorowi certyfikatow, aprobat technicznych i dowoddw na znaki
bezpieczeristwa oraz wszelkich innych dokumentéw uzyskanych od producentéw
materiatdw 1 urzadzen, a w szczegdlnodci dokumentdw gwarancji Jakosci,
instrukeji oraz innych dokumentéw wymaganych prawem lub zazadanych przez
inwestora lub inspektora nadzoru (w tym oéwiadczenia kierownika hudowy o
zakoriczeniu robdt i uporzadkowaniu placu budowy, wypetnionego dziennika
budowy),
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- przekazanie Inwestorowi dokumentdw pomiardéw powykonawczych budynkow i
lokali wybudowanych w ramach Inwestycji,

- przekazanie Inwestorowi $wiadectw charakterystyki energetycznej budynku oraz
kazdego z lokali wybudowanych w ramach Inwestycji.

c) Dokonanie przez Inwestora odbioru koricowego Przedmiotu Umowy zostanie
potwierdzone poprzez podpisanie przez niego protokotu odbioru kordcowego, ktéry
stanowic bedzie podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej
obejmujacej ostatnig rate (5%) Wynagrodzenia. Podpisanie przez Inwestora
protokotu odbioru koricowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnesci z tytutu
gwarancji jakosci lub rekojmi.

§17
W celu unikniecia wszelkich watpliwosci Strony potwierdzaja, ze dokonanie przez Inwestora czynnosci
faktycznych polegajgcych na przejeciu Inwestycji do uzywania, dokonanie rozruchu okreslonych
instalacji czy urzadzen badZ dokonanie ostatecznego rozliczenia nie oznacza dokonania przez
Inwestora odbioru koficowego Przedmiotu Umowy.

XV.  ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§18

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokosci 10%
Wynagrodzenia netto za tj. ..coceevcieine. ZE {STOWNIED i ) w jednej z
nastepujacych form:

a. gwarancji bankowej;
b. gwarancji ubezpieczeniowej;

w formie bezwarunkowej, nieodwotalnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o tredci
zgodnej z Zatgcznikiem nr 6, wystawionej przez Bank lub Instytucje zaakceptowany/a przez
Inwestora, na okres trwania Inwestycji, w terminie 14 dni od dnia wejscia w Zycie niniejszej Umowy
(,Gwarancja Wykonania”). W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy takie] gwarancji, Inwestor
ma prawo odstapic od Umowy lub potracac z kazdej faktury 10 % wartosci faktury — wedtug wyboru
Inwestora.

2. W razie zwigkszenia wartoéci Wynagrodzenia, w szczegdinosci w przypadku zlecenia
Wykonawcy robodt dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest przedtoiyé Inwestorowi
dodatkowg badZ uzupetniong Gwarancje Wykonania, w terminie 14 dni od daty zwiekszenia
wartosci Wynagrodzenia. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego,
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XVI.

pod rygorem niewainosci Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zahezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczen Inwestora z tytutu niewykonania lub
nienaleiytego wykonania obowigzkdw wynikajgcych z Umowy, udzielone] gwarancji jakoéci lub
obowigzkdw wynikajacych z rekojmi, Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji, bezwarunkows, nieodwotalng gwarancje
bankowga lub ubezpieczeniowg, wystawiong przez Bank lub Instytucje zaakceptowany/g przez
inwestora, na kwote stanowiacg 5% wartos$ci Wynagrodzenia {powiekszonego odpowiednio w
przypadku zatwierdzenia robdt zamiennych lub dodatkowych za odrebnym wynagrodzeniem),
ptatng na pierwsze zgdanie Inwestora, z terminem waznosdci do uptywu .................. miesiecy od
dnia podpisania protokotu odbioru keicowego Przedmiotu Umowy.

4. W przypadku przedtozenia Inwestorowi Gwarancji Wykonania na okres krétszy niz wskazany w
ust.1 lub ust. 3 powyze], Wykonawca bedzie zobowiagzany do odpowiedniego przedtuzenia terminu
waznoéci Gwarancji Wykonania i dostarczenia Inwestorowi dokumentu potwierdzajgcego
przediuzenie jej terminu waznosci, nie pdiniej niz na 10 dni roboczych przed uptywem terminu
waznosci dokumentu Gwarancji Wykonania znajdujgcego sie w posiadaniu Inwestora. W
przypadku niedotrzymania przez Wykonawce powyiszego terminu, Inwestor bedzie uprawniony
do pobrania z Gwarancji Wykonania petnej kwoty, na ktérg zostata ustanowiona Gwarancja
Wykonania i zatrzymania jej jako kaucji na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy badz
odstgpienia od Umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC
§19

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ w stosunku do Inwestora i 0séb trzecich za wszystkie szkody
powstale wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym w szczegdlnosci
powstate w zwigzku z prowadzeniem robdt wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy.

W przypadku zgtoszenia przeciwko Inwestorowi roszczer oséb trzecich pozostajgcych w zwigzku z
zawarciem Umowy, realizacjg Inwestycji, albo w zwigzku z wykonywaniem, niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce lub jego podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzuje sie zwolni Inwestora z wszelkiej odpowiedzialnosci w zwigzku z tymi roszczeniami, a
w przypadku pozwania Inwestora - przystapi¢ do procesu w charakterze interwenienta ubocznego,
jeieli w ocenie Inwestora bedzie to konieczne do obrony jego praw. W szczegdlnosci Wykonawca
zwolni Inwestora z wszelkiej odpowiedzialno$ci w zwigzku z jakimikolwiek roszczeniami,
odszkodowaniami, grzywnami, kosztami, wydatkami lub odszkodowaniami powstatymi w zwigzku
z naruszeniem przez Wykonawce jakichkolwiek przepisdow dotyczacych ochrony $rodowiska, a w
szczegdlnoéci w 2wigzku z obecnoicia jakichkolwiek substancji niebezpiecznych {w rozumieniu
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska) w glebie, jesli obecnoéé tych substancji jest nastepstwem
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XVII.

XVIN.

dziatania lub zaniechania Wykonawcy, jego zleceniobiorcdw, podwykonawcow lub innych osdb za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.

Ponadto, jezeli Inwestor zostanie zobowigzany do poniesienia lub poniesie jakiekolwiek koszty w
zwigzku z roszczeniami oséb trzecich, o ktérych mowa powyiej, Wykonawca zobowigzuje sie
zapfaci¢ Inwestorowi kaida kwote na pierwsze igdanie zgtoszone przez Inwestora, wraz z
ustawowymi odsetkami oraz wszelkimi wydatkami, ktére ponidst inwestor w zwiazku z
jakimkolwiek postepowaniem sgdowym.

UBEZPIECZENIE
520

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz posiadania, poczawszy od dnia wejécia w 2ycie
Umowy az do dnia zakoriczenia inwestycji, aktualnej umowy ubezpieczenia Inwestycji od wszelkich
ryzyk zwigzanych z jej realizacja, w szczegélnosci ryzyk budowlano — montazowych (CAR/EAR),
mienia w transporcie (CARGO). Suma ubezpieczenia na jedno oraz na wszystkie zdarzenia nie moze
by¢ nizsza niz faczna wartosé realizowanej Inwestycji.

Umowa ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 1 powyiej obejmie ochrong ubezpieczeniowa
réwniez podwykonawcow Wykonawcy, odpowiedzialnosé cywilng Wykonawey z tytutu roszczen
oséb trzecich w zakresie szkdd majgtkowych lub uszkodzenia ciata zaistniatych w zwigzku z
wykonywaniem robdt objetych niniejsza Umowg oraz — w ramach ubezpieczenia CAR -
odpowiedziaino$¢ za szkody majgtkowe powstate w robotach oraz materiatach, urzadzeniach i
wyposazeniu, ktére zostaly wbudowane lub wmontowane, zainstalowane lub dostarczone.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia kopii polis ubezpieczeniowych oraz dowoddéw
zaptaty sktadek ubezpieczeniowych w terminie do 7 dni od daty wejécia w 2ycie umowy oraz
kazdorazowo z dniem przediuzenia umdw ubezpieczenia.

REKOJMIA | GWARANCIA JAKOSCI
§21
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora z tytutu rekojmi oraz gwaranciji.

Uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie 5 lat liczac od dnia odbioru koficowego
Inwestycji przez Inwestora.

Inwestor moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi po uptywie terminu okreélonego w ust.
1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.
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4, |nwestor z tytutu rekojmi moze zadaé usunigcia wady lub obnizenia wynagrodzenia, a w wypadku
okredlonym w ust. 5 ponize] — odstapic od Umowy.

5. W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w okresie rekojmi istotnych wad wykonanych robét,
Inwestor moze odstapi¢ od Umowy, bez koniecznoéci uprzedniego wezwania Wykonawcy do
usuniecia wad. Istotnoé¢ wady zachodzi w razie niemoinosci uiywania, albo znacznego
ograniczenia mozliwoéci uzywania, catosci lub czedci Przedmictu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

6. W razie ujawnienia wad Inwestor moze z tytutu rekojmi obnizy¢ Wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy — po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia.

Obnizenie Wynagrodzenia powinno nasigpi¢ w takim stosunku, w jakim warto$¢ obiektu bez wad
pozostaje do wartosci obiektu z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie, Inwestor
moze zadac jego zwrotu w takiej czesci w jakiej obnizyt wynagrodzenie. Drobne naprawy moga by¢
wykonywane przez Inwestora na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy, bez utraty przez Inwestora uprawnier wynikajacych z rgkojmi.

§22

1. Wykonaweca niniejszym udziela Inwestorowi gwarancji jakosci na wybudowane w ramach Inwestycji
budynki, uiyte materialy i wykonane roboty w tym roboty wykonane w zwigzku z
zagospodarowaniem terenu wokét budynkéw, na zasadach i warunkach okreslonych w Zataczniku
nr 7 do niniejszej Umowy. Gwarancja rozpoczyna swdj bieg z dniem podpisania przez Strony
bezusterkowego protokotu odbioru Inwestycji.

2. Inwestor z tytutu gwarancji moze 2gdac usunigcia wady przez Wykonawce, jezeli ujawnita sig ona
w czasie trwania gwarancji.

3. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona napraw gwarancyjnych w terminie okreslonym w
Zataczniku nr 7 na ckres ......... miesiecy, Inwestor uprawniony bedzie do zlecenia usuniecia
wystepujacych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Inwestora lub
inny podmiot uprawniony z gwarancji jakosci uprawnier z niej wynikajacych. W przypadku, o
ktérym mowa w hiniejszym ust. 3 Inwestor moze zaspokoi¢ poniesione koszty z Gwarancji
Wykonania lub w drodze potracenia z jakichkolwiek kwot naleznych Wykonawcy od Inwestora.

§23

1. Inwestor moze, wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét objgtych
Przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnier wynikajacych z gwarancji jakodci.
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2. Niezaleinie od wykonywania uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji jakoséci Inwestor moze zadaé
naprawienia na zasadach ogdlnych szkody z powodu zaistnienia wady, chyba ze szkoda jest
nastepstwem okolicznoéci, za ktdre Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

§24

W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy przed
dokonaniem odbioru Inwestycji przez Inwestora, Wykonawca udziela gwarancji na roboty i elementy
wybudowane do momentu rozwigzania Umowy na takich samych zasadach jak przewidziane w Umowie
dla zakoriczonych robét. Fakt kontynuowania robét objgtych Przedmiotem Umowy przez inny podmiot
dziatajgcy na zlecenie Inwestora nie spowoduje utraty gwarancji.

XIX. KARY UMOWNE

§25

1. Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowna:

a)

b)

f)

za opdinienie w zgtoszeniu zakonczenia robot budowlanych potwierdzonego wpisem w
dzienniku budowy — w wysokosci 0,1% (jedna dziesigta procenta) Wynagrodzenia (brutto)
za kazdy dzien opdinienia;

za opdZnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w rozumieniu § 8 ust. 2 - w wysokosci 0,1%
{(jedna dziesiata procenta)Wynagrodzenia (brutto) za kazdy dzierh opéZnienia;

za nie usuniecie usterek stwierdzonych w ramach odbioru wstepnego, o ktérym mowa w §
16 ust. 3 powyzej — w wysckosci 0,1% (jedna dziesigta procenta) Wynagrodzenia (brutto)
za kazdy dzien opdinienia;

za nie wykonanie napraw gwarancyjnych, ktérych potrzeba dcokonania ujawnita sie w
okresie gwarancji — w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzien opdinienia;

w przypadku nie dostarczenia Inwestorowi dokumentu potwierdzajgcego uzyskanie
ostateczne] decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla budynkdw zrealizowanych w ramach
Inwestycji w terminie okreslonym w § 8 ust. 2 — w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzieri
opdinienia;

w przypadkach wskazanych w innych postanowieniach Umowy i w kwotach tam
wskazanych.

2. Inwestor bedzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku gdy

wysokosc¢ szkody przekroczy wysokosé zastrzezonej kary umownej.

3. Inwestor bedzie uprawniony do pomniejszenia o naleine kary umowne wszelkich kwot jakie

kiedykolwiek beda nalezne Wykonawcy, w szczegdlnosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
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1.

2.

lub do pobrania takich kar z Gwarancji Wykonania. W przypadku rozwigzania Umowy Inwestor
bedzie uprawniony do zatrzymania takie] czesci Wynagrodzenia, ktéra odpowiada wartosci
poniesione] szkody, do czasu rozstrzygniecia sporu pomiedzy Stronami.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 26
Inwestor moze od Umowy odstapi¢ w nastepujgcych przypadkach:

a) Wykonawca opéini sie z rozpoczeciem robét o ponad 10 dni w stosunku do Harmonogramu
~ Rzeczowo-Finansowego, stanowigcego Zatacznik nr 1,

b) Wykonawca opdini sie z wykonaniem poszczegélnych etapdéw robét o ponad 30 dni w
stosunku do termindw okre$lonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, stanowiacym
Zakgcznik nr 1,

c) Whykonawca przerwie realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny na okres przekraczajgcy 10
dni roboczych, '

d) Wykonawca nie zastosowat sig do zaleceri inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika
Projektu, majgcych wptyw na bezpieczenstwo robét lub naleiyts jakesé ich wykonania,

e) Wykonawca wykonuje roboty w sposéb sprzeczny z Dokumentacjg Budowy, obowigzujacymi
przepisami prawa lub sztukg budowlang | pomimo wezwania go przez Inwestora do zmiany
sposobu ich prowadzenia, nie zastosowat sie do tego wezwania w terminie wyznaczonym przez
Inwestora,

f} Woykonawca nie dostarczyt Inwestorowi w terminach okreslonych w Umowie Gwarangji
Wykonania [ub umdw ubezpieczenia,

g) Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje w sposéb nienaleiyty inne obowigzki wynikajace z
niniejszej Umowy,

h) w innych przypadkach wskazanych w Umowie lub wynikajacych z przepiséw kodeksu
cywilnego.

Jezeli Wykonawca opdinia sie z wykonaniem robdét tak dalece, ze watpliwym bedzie ich terminowe
zakoriczenie, Inwestor poinformuje go na pismie o $rodkach, jakie zdaniem Inwestora Wykonawca
powinien przedsiewzigt dla terminowego wykonania robét. Jezeli Wykonawca nie wykona zaleceri
Inwestora w okreslonym przez niego terminie, Inwestor moze od Umowy odstgpic.
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3. inwestor uprawniony bedzie do wykonania prawa odstgpienia w ciggu 6 miesigcy od dnia
wystgpienia zdarzenia uprawniajgcego go do odstapienia od Umowy, ale nie pdiniej niz do dnia
Odbioru Koricowego inwestycji. W przypadku wykonania przez Inwestora prawa odstgpienia od
niniejszej Umowy, Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowna w wysokosci 10%
Wynagrodzenia. W przypadku gdy kara umowna nie pokryje w petni szkody, inwestor bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

4. W przypadku wykonania prawa odstgpienia:

a) w terminie 7 dni od dnia rozwigzania Umowy Wykonawca przy udziale Inwestora sporzadzi
protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzier odstapienia, jezeli Wykonawca
nie sporzadzi tego protokotu w w/w terminie, Inwestor dokona takiej inwentaryzacje
jednostronnie, za$ jej wyniki beda wigzace dla Wykonawcy,

b) w terminie 7 dni od dnia rozwigzania Umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w
zakresie uzgodnionym z Inwestorem,

£) Wykonawca zapewni ochrong terenu budowy do momentu przejecia terenu budowy przez
Inwestora,

d) Wykonawca niezwtocznie, najpdznie] w terminie 14 dni od dnia wykonania prawa odstgpienia,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. W przypadku odstagpienia od Umowy przez Inwestora z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Inwestor wstrzyma pfatnosci z tytutu wystawionych i zaakceptowanych faktur oraz potraci kary
umowne i wszelkie inne nalezne kwoty i odszkodowania wynikajace z Umowy. Ponadto, w takim
przypadku, Inwestor ma prawo zatrudni¢ osobe trzecig w celu zakoriczenia realizacji Inwestycji na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Oznacza to m.in., Zze Wykonawca zaptaci ewentualng réinicg migdzy
wynagrodzeniem dla wspomnianej osoby trzeciej a Wynagrodzeniem, ktére bytoby naleine
Wykonawcy. Na poczet rdznicy, o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim, Inwestor ma prawo
wstrzymaé, do momentu zakoriczenia realizacji Inwestycji, ptatnosci z tytutu faktur wystawionych
przez Wykonawce. Ostateczne rozliczenie nastgpi po dokonaniu przez Inwestora od osoby trzeciej
odbioru koticowego inwestycji.

6. W razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktdére Wykonawca nie odpoWiada, Inwestor
zobowigzany jest do:

a) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia, chyba ze
zgtasza zastrzezenia co do jakosci wykonanych robét,

b) odkupienia materiatdw, konstrukgji lub urzadzen dostarczonych przez Wykonawce na teren
budowy do dnia odstgpienia.
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7. W przypadku rozwigzania Umowy w wyniky wykanania prawa odstapienia, Umowa przestaje

XXI.

XXIL.

wigzaé poczawszy od dnia wykonania tego prawa (tj. ex nunc), jednakze w mocy pozostajg m.in.
wszystkie postanowienia dotyczace wzajemnych rozlicze,, odpowiedzialnosci z  tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zohowigzan, w szczegolnosci postanowienia dotyczgce
obowigzku zaptaty kar umownych, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci.

WEJSCIE W ZYCIE UMOWY

§27

Umowa wchodzi w zycie z dniem spetnienia warunku zawieszajgcego w postaci dokapitalizowania
Inwestora w drodze podwyiszenia kapitatu zaktadowego Inwestora, w ramach ktérego udziaty w
kapitale zakiadowym Inwestora beda obejmowane w zamian za (i) prawo wiasnosci dziatek
potozonych w Jarocinie przy ul. Siedlemiriskiej o numerach 835/5 i 835/7 oraz srodki pieniezne
{Dokapitalizowanie Inwestora).

Dokapitalizowanie Inwestora uzaleznione jest od zaistnienia warunkéw okreslonych w odrebnej
umowie zawarte] przez osoby trzecie, ktérych spetnienie jest niezalezne od woli Inwestora.

Pod pojeciem Dokapitalizowania Inwestora nalezy rozumiec podjecie uchwaty o podwyiszeniu
kapitaiu zaktadowego spétki Inwestora oraz {tacznie) objecie udziatéw w podwyzszonym kapitale
zakiadowym spdtki Inwestora oraz zarejestrowanie podwyzszenia kapitatu zaktadowego w
rejestrze przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego pod numerem:
0000649798,

W przypadku nieziszczenia sie warunku zawieszajacego w terminie 3 miesiecy od daty podpisania
niniejsze] umowy, umowa ulega automatycznemu rozwigzaniu bez koniecznosci sktadania
odrebnych oswiadczen woli, co oznacza, e w przypadku ziszczenia sie warunku zawieszajgcego w
terminie pdiniejszym niz 3 miesigce od daty podpisania, niniejsza umowa nie wejdzie w Zycie,
chyba Ze Strony wyrazg wole kontynuowania wspdtpracy na mocy odrebnego porozumienia
zawartego w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Inwestor zobowigzuje sie do niezwtocznego poinfarmowania Wykonawecy o ziszczeniu sie warunku
zawieszajgcego.

Automatyczne rozwigzanie umowy zgodnie z ust. 4 powyie], wytacza moiliwosé wystapienia przez
ktdrakolwiek ze Stron wobec drugiej Strony bad:i oséb trzecich od ktdrych uzaleinione byto
spetnienie warunku Dokapitalizowania Inwestora, z jakimikolwiek roszczeniami, w szczegdlnosci
roszczeniami z tytutu niewykonania bgdZ nienalezytego wykonania Umowy, zaptaty czesdci bad?
catosci Wynagrodzenia, zaplaty kar umownych, bezpodstawnego wzbogacenia, odszkodowania z
tytutu culpa in cotrahendo, odszkodowania z tytutu powstatej szkody, a w szczegdlnosci utraconych
dochoddw, chyba, ze przyczyna automatycznego rozwigzania Umowy byta wina umyélna
Inwestora.

WEASNOSC INTELEKTUALNA, DOCHOWANIE TAJEMNICY HANDLOWEI

§28
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Zalgcznik nr 4 do Wymagan Ofertowych — wzor umowy o roboty budowlane

1. Wykonawca gwarantuje, e zawarcie Umowy, jego wykeonanie oraz korzystanie przez Inwestora z

Przedmiotu Kontraktu (lub dowolnej jego czesci) w celach i na zasadach wynikajacych z Umowy nie
bedzie stanowito naruszenia jakichkolwiek praw przystugujacych Wykonawcy lub oscbom trzecim,
ani czynu niedozwolonego, tj. w szczegdlnosci nie bedzie stanowito naruszenia praw do:

a) dobr stanowigcych utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz.
631 ze zm.), w tym szczegdlnosci do Dokumentacji Wykonawcey do Kontraktu
(zwanych dalej ,,Utworami”);

b} ddbr stanowigcych projekty wynalazcze w rozumieniu Ustawy z dnia 30
czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowe] (tekst jedn. Dz. U. 2 2003 r. nr
119, poz. 1117 ze zm.) (zwanych dalej ,Projektami Wynalazczymi”},

c) znakéw towarowych, znakdéw ustugowych, firm i oznaczen przedsiebiorsiw,
know-how oraz innych débr niematerialnych chronionych przepisami prawa,

niezaleznie, czy prawa do tego rodzaju ddbr przystuguja Wykonawcy lub osobom trzecim na mocy
prawa polskiego, czy prawa cbcego (zwane dalej tacznie ,Prawami Wilasnosci Intelektuainej”).

2. Wykonawca przenosi, w ramach Wynagrodzenia, na Zamawiajacege majgtkowe prawa autorskie
do dokumentacji Wykonawcy w zakresie w jakim stanowi¢ bedzie ona Utwér stosownie do
ponizszych postanowien:

a)

b)

c)

Przeniesienie praw nastepuje dla celdw realizacjl {w tym projektowania, wykonania i
uruchomienia), eksploatacji, konserwacji, napraw, remontdw i modernizacji Przedmiotu
Umowy, w tym w szczegolnosci w zakresie utrwalania i zwielckrotniania Utwordw lub
ich czesci w dowolny sposéh —wytwarzania dowaolng technika egzemplarzy Utwordw, w
tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,
w formie przestrzennej, uzyczania i udostepniania Utwordw oraz ich egzemplarzy, w taki
sposéb, aby wybrane osoby mogly mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym (pola eksploatac;ji).

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu zezwolenia na rozporzgdzanie, wykonywanie i korzystanie z opracowan
Utworow, wraz z prawem na udzielanie takich zezwolerh osobom trzecim (zgoda na
wykonywanie autorskich praw zaleznych) (ij. w szczegdlnosci na wykonywanie,
rozporzgdzanie | korzystanie z ttumaczen, zmian, przerébek, uzupetnieri Utwordw, itp.)
w celach i na polach ekspioatac]i wskazanych w poprzednim zdaniu.

Ponadto Zamawiajgcy lub wskazany przez niego podmiot bedzie miat prawo w
szczegolnosci wykorzystywaé Utwory lub ich opracowania do przeprowadzenia
postepowan przetargowych majgcych na celu wybor wykonawcy remontéw lub
maodernizacji Przedmiotu Umowy.
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Zatgeznik nr 4 do Wymagan Ofertowych — wzér umowy o roboty budowlans

d) Wykonawca zobowigzuje sig, ze wykonywanie przez twércéw poszczegdlnych Utwordw
ich autorskich praw osobistych nie uniemozliwi Zamawiajacemu korzystania z Praw
Witasnosci Intelektualne;.

e} Z zastrzeieniem bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa Wykonawca wyraza
réwniez zgode na wykonywanie brzez Zamawiajgcego osobistych praw autorskich dla
potrzeb realizacji, konserwacji, remontéw i modernizacji Przedmiotu Umowy oraz jego
eksploatacji przez Inwestora, w szczegblnoéci poprzez moiliwoéé wprowadzania
wszelkich zmian w Utworach uznanych za konieczne przez Inwestora .

3. Wykonawca nie ujawni sam, ani wspdlnie z osobami trzecimi, zadnej dokumentacji, obliczen lub
innych istotnych faktéw dotyczacych Umowy. Powyisze nie dotyczy udostepnienia informacji
podwykonawcom w zakresie niezbednym dla wykonywania przez nich powierzone] czesci
Umowy.

XXIll.  POSTANOWIENIA KONCOWE
§29

1. W okresie realizacji Inwestycji Wykonawca umozliwi Inwestorowi nieodptatnie, umieszczenie
reklam i logo Inwestora na ogrodzeniu zainstalowanym przez Wykonawce wokét terenu budowy
oraz na bramie wjazdowe], w miejscach wskazanych przez Inwestora. Wykonawca kazdorazowo jest
zobowigzany do uzyskania zgody Inwestora i uzgodnienia z nim lokalizacji wszelkich reklam oraz
informacji o charakterze komercyjnym umieszczanych na terenie budowy, na ogrodzeniu
wykonanym przez Wykonawce, na dziatkach bedacych wtasnoicia Inwestora oraz na ich
ogrodzeniu.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci.

3. Wszelkie zawiadomienia dokenywane na mocy niniejszej Umowy beda dokonywane na ponizsze
adresy:

DLA INWESTORA:
1) Projekt Municypainy Jarocin 1 Spétka z ograniczong odpowiedzialnoécia:

ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa;

oraz (fgcznie)
2} larocinskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0.:

ul. T. Kosciuszki 18, 63-200 Jarocin

DLA WYKONAWCY:
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Zatgcznik nr 4 do Wymagan Ofertowych — wzér umowy o roboty budowlane

DLA KIEROWNIKA PROJEKTU:

Dane adresowe Kierownika Projektu zostang wskazane przez Inwestora w oswiadczeniu, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

4. Wszelkie takie zawiadomienia lub inne dokumenty bedsg uwazane za dostarczone: niezwlocznie
jezeli doreczone osobiécie lub odebrane przez Strony, w przypadku wystania faksem - w momencie
odebrania faksu, w przypadku wystania listem poleconym oraz nieadebrania przez Strong takiego
listu — 7 dni od dnia nadania listu w polskiej placowce pocztowe].

5. Tytuly uzyte dla oznaczenia poszczegdlnych paragraféw maja jedynie znaczenie pomocnicze i nie
bedg stanowity podstawy do interpretacji Umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych w ninigjszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290
ze zmianami).

7. Ewentuaine spory moggce powstaé na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddajg pod
rozstrzygniecie sgdom powszechnym wiasciwym ze wzgledu na siedzibe Inwestora.

8. Niniejsza Umowa zostata zawarta w jezyku polskim w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach po
jednym dla kazdej ze stron oraz jednym dla Kierownika Projektu.

9, Zataczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integraing czesc. Lista zatgcznikdw:

Zatacznik nr 1 — Harmonogram Rzeczowo Finansowy;

Zatacznik nr 2 — Szczegdtowy harmonogram robét | finansowania;

Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy z dnia ... 1

Zatacznik nr 4 — Zakres robét okreslony dokumentami wedtug zestawienia
Zatgcznik nr 5 — Oswiadczenie podwykonawcy;

Zatacznik nr 6 — Gwarancja Wykonania;

Zatacznik nr 7 — Warunki gwarancji jakosci;

Zatgcznik nr 8 — Wzér miesigcznego protokotu stanu zaawansowania robdt (Raportu
Rozliczeniowego).

INWESTOR: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 4 do umowy o roboty budowlane z dnia ...............r. - Zakres robot okreslony dokumentami wedtug
zestawienia

Zakres robdt budowy dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych o tacznej ilosci 108 lokali
mieszkalnych przy ul. Siedlemifniskiej w Jarocinie dz. nr 835/5, 835/7 okreslony Decyzja pozwolenia na
budowe nr 916/16 z dnia 23.12.2016 r. oraz dokumentami wedtug zestawienia:

Lp. Nazwa dokumentu Autor
1 Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza Pracownia Geologiczno-
gruntowego Inzynierska Szymon Mielcarek
2 Projekt budowlany Ushugi Projektowe Leszek
(architektura, konstrukcja, inst. gaz.) Skrzypczak
3 Projekt wykonawczy
(architektura, konstrukcja, inst. gaz.)
4 Projekt drogi wewnetrznej
5 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
6 Projekt instalacji sanitarnej wod-kan-gaz INSTAL PROJEKT Marcin
7 | Projekt przylaczy wodociagowe i kanalizacji sanitarnej Wozniak
8 Projekt instalacji elektrycznej przedlicznikowej Ustugi Projektowe Jan Hoffa
wewnetrzne] linii zasilajacej oraz szafek pomiarowo-
, rozdzielczych
9 Projeki instalacji elektryczne;
10 Projekt ogwietlenia terenu i drogi dojazdowej
11 Projekt wykonawczy instalacji teletechniczne;j Biuro Projektowo Wykonawcze
TELPRO Stawomir Machowiak




Zatacznik nr 5 do umowy o roboty budowlane z dnia .............. r. - Oswiadczenie podwykonawcy

1)

2)

3)

.......... L, dNiad ceeieserieen TOKU
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
o niezaleganiu z platnodciami
My, nizej podpisani,
dziatajgc w imieniu
jako podwykonawcy SPOtKi ..ieninenns {dalej: wykonawca) na mocy umowy Nr ... 2 dnia

............... , z wykonawea {dalej: Umowa), bedacym wykonawca spotki Projekt Municypalny Jarocin 1
Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedzibg w Warszawie, ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa,
zarejestrowang w rejestrze przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez 53d
Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydziat Xl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem
KRS: 0000649798, posiadajaca NIP: 7010637754, REGON: 366000551, wysokosé kapitatu zaktadowego
9.917.100,00 PLN '

oéwiadczamy, ze w dniu ztozenia niniejszego oswiadczenia ..........

wykonawca nie zalega z wyplata wymagainego wynagrodzenia dla naszej firmy z tytutu wykonywania
Umowy,

Wartoé¢ naleznoéci niewymagalnych na dzien zlozenia niniejszego oswiadczenia to ...
wynikajgcych z faktur nr ..............., wymagalnych na dziefi.......... .

Wartoé¢ prac w toku/rozpoczetych, na dzier ztozenia niniejszego oswiadczenia WyNosi ...weivennenes !

nie zostata/zostata ujeta w punktach 1) 1 2).

—



Ponadto oswiadczamy, iz nie zalegamy z wyptata wymagalnego wynagrodzenia dla naszych

podwykonawcow z tytutu wykonywanych przez nich robét budowlanych, dostaw czy ustug.

Podpisano:

(pieczec firmowa, pieczecie i podpisy 0séb upowaznionych do sktadania oswiadczen)




zatacznik nr 6 do umowy o roboty budowlane z dnia .............. T. - wzér gwarancji wykonania

1. Wzdr gwarancji dobrego wykonania, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 umowy o roboty budowlane z dnia
veemeneon . ZBWartej pomiedzy:

spétka Projekt Municypalny Jarocin 1 Spétka z ograniczona odpowiedzialnodcia z siedzibg w Warszawie, ul.
Ludna 2, 00-406 Warszawa, zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydziat XIlf Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS: 0000649798, posiadajacg NIP: 7010637754, REGON: 366000551, wysckost kapitatu
zaktadowego 9.917.100,00 PLN

GWARANCIA DOBREGO WYKONANIA UMOWY

MIGISCOWOSE, AW «..eveemvccriitviii st e

(nazwa i dane Banku/Ubezpieczyciela)
zwany dalej Gwarantem udziela gwarancji na rzecz spofki:

Projekt Municypalny Jarocin 1 Spétka z ograniczonq odpowiedzialnosciq z siedzibq w Warszawie, ul. Ludna 2, 00-
406 Warszowa, zarejestrowang w rejestrze prredsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sqdowego prowadzonego przez
Sqd Rejonowy dia m.st. Warszawy, Wydziat Xill Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS:
0000649798, posiadajgcg MIP: 7010637754, REGON: 366000551, wysokos¢ kapitafu zakfadowego 9.917.100,00
PLN

zwanej dalej Beneficjentem

tytufem: zabezpieczenia umowy o roboty budowlane zawartej w dniu .............r. (dalej: Umowa), ktorej
przedmiot stanowi wykonanie przez:

............................................................................................................................................................................................ ’3

zwana dalej Wykonawcg

zadania inwestycyjnego polegajgcego na budowie dwdch budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych o fqcznej
ilodci 108 lokali mieszkalnych w larocinie przy ul. Siedlemiriskiej, gminie Jarocin, na dziatkach o numerach 835/5,
835/7 wraz z towarzyszgcg infrastrukturg.

Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo wyplacic na rzecz Beneficienta, na pierwsze pisemne
igdanie  Beneficienta, kaidq kwote do maksymalnej  wysokosci: ... 2f (sfownie:

-



zatgcznik nr 6 do umowy o roboty budowlane z dnia .............. r. - wzor gwarancji wykonania

e ) W t€rminie do 14 dni od daty otrzymania pierwszego pisemnego igdania
Beneficjienta.

Zgdanie Beneficjenta bedzie stanowié wystarczajgcy dowdd, ze zqdana suma jest naleina Beneficjentowi.
Niniejsza gwarancja jest wazna od dnia wystawienia do dnid .............. .

POODIS T PIECZEE GUIGIANTO: «ooioveieeisistteeteie et eetee e reeat e rettesatt e aesaeeeeeeeoesesessansraserastesansrsseasntesssonsesannasees
NGZWE GWOTTNMEG! ..o ee e ees s s s e s et e e meeesemsemtes e tae s s bnt s taabnreerarabetrassrntesasnnbntrasasn

T L3 O O S TR
DG e e e Rt ea et b s e 4 b e b bt e e en et easeteemeee e erente e rneEtes "

2. Wzdr gwarancji dobrego wykonania, o ktérym mowa w § 18 ust. 3 umowy o roboty budowlane z dnia
ceceeeeeenn P ZAWArEE] pomiedzy:

spotka Projekt Municypalny Jarocin 1 Spétka z ograniczong odpowiedzialnoécig z siedziba w Warszawie, ul. Ludna
2, 00-406 Warszawa, zarejestrowang w rejestrze przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydziat XIll Gospodarczy Krajowego Rejestru $gdowego pod numerem
KRS: 0000649798, posiadajacg NIP: 7010637754, REGON: 366000551, wysokosé kapitatu zakfadowego
9.917.100,00 PLN

(nazwa i dane Banku/Ubezpieczyciela}
zwany dalej Gwarantem udziela gwarancji na rzecz spotki:

Projekt Municypainy Jarocin 1 Spéika z ograniczong odpowiedzialnosciq z siedzibg w Warszawie, ul. Ludna 2, 00-
406 Warszawu, Zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez
Sqd Rejonowy dia m.st. Warszawy, Wydziaf Xiil Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS:
0000649798, posiadajgcg NIP: 7010637754, REGON: 366000551, wysokos¢ kapitatu zakfadowego 3.917.100,00
PLN




zatacznik nr 6 do umowy o roboty budowlane z dnia .............. r. - wzér gwarancji wykonania

zwanef dalej Beneficjentem

tytufem: zaobezpleczenia umowy o roboty budowlane zawartej w dniu .................r. {dalej: Umowa), ktoref
przedmioct stanowi wykonanie przez:

P e N R N N R N N RN NN NN NS NS AEEANASaNER AR AN AR

zwana dalej Wykonawcg

zadania inwestycyinego polegajgcego no budowie dwdch budynkow mieszkalnych wielorodzinnych o fgcznef
ilosci 108 lokali mieszkalnych w Jarocinie przy ul. Siedleminskiej, gminie Jarocin, na dziatkach o numerach 835/5,
835/7 wraz z towarzyszgcq infrastrukturg.

Gwarant zobowigzuje sie nieodwofalnie | bezwarunkowo wypfacic na rzecz Beneficjenta, na pierwsze pisemne
Zgdanie Beneficienta, kazdg kwote do maksymainej wysokosci: ... [10% wartodci Wynagrodzenia
{powiekszonego odpowiednio w przypadku zatwierdzenia robét zamiennych lub dodatkowych za odrebnym
wynagrodzeniem)] w terminie do 14 dni od daty otrzymania pierwszego pisemnego 2gdania Beneficjenta.

Zgdanie Beneficjenta bedzie stanowic wystarczajqcy dowdd, Ze 2qdana suma jest nalezna Beneficjentowi.

Niniejsza gwarancja jest wazna od dnia wystawienia do dnig ................ .

POUDIS [ PIECZEE GWATTIT! ....oonevivrstvseiiiisaesisrseasst st sie s srs s et e s e rdesest s s sk b s s smtsmtssb bt e e e s e s asnsnessresns
F o ra o LT o f e g £ E USSRV
AATES. 1oeeuireeeieraeent et e es et e oot ot teve a4 R b b eSS4 R £ RS e e 4 h ot ek E e e ehe e S Bt e b e € b e e et £ e e ae et sae £ e enee e e beeennea e




zatgcznik nr 7 do umowy o roboty budowiane z dnia .............. r. - wzdr gwarancji wykonania

GWARANCIA JAKOSCI

Gwarant:

Umowa: umowa o roboty budowlane zawarta w dniu ........... r. pomiedzy Projekt Municypalny Jarocin
1 Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie przy ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa
(dalej Inwestor) a Gwarantem jako generalnym wykonawcy, ktérej przedmiotem jest zadanie
inwestycyjne polegajgce na dwdch budynkow mieszkalnych wielorodzinnych o tacznej ilosci 108 iokali
mieszkalnych w Jarocinie przy ul. Siedleminskiej, gminie Jarocin, na dziatkach o numerach 835/5, 835/7

Uprawnieni z gwarancji: Inwestor, jego nastepcy prawni oraz podmioty, na rzecz ktérych Inwestor
przelat swoje prawa z ninigjszej gwarancji jakosci).

1. Gwarant niniejszym oswiadcza i zapewnia Uprawnionego z gwarancji, ze wykonane przez niego
roboty objete przedmiotem Umowy zostaly wykonane prawidtowo, zgodnie z Umowa,
specyfikacjg techniczng stanowigcg zatacznik do Umowy i dokumentacia projektowa do Umowy,
a takze zgodnie z najlepsza wiedzg Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz chowigzujgcymi przepisami prawa, w tym istniejagcymi w tym
zakresie Polskimi Normami.

2. Poprzez niniejszg Gwarancje Gwarant niniejszym udziela gwarancji jakosci na wybudowane na
podstawie Umowy budynki, uzyte materialy i wykonane roboty w tym roboty wykonane w
zwigzku z zagospodarowaniem terenu wokdf budynkéw.

3. Okres gwaranc]i rozpocznie sie w dniu podpisania przez Strony bezusterkowego protckotu odbioru
Inwestycji | bedzie wynosic .......cccunnne.. miesiecy na wszystkie roboty | uiyte materiaty.

4, W przypadku ujawnienia sie wad budynkdéw, uzytych materiatdw i wykonanych robét, w tym robdt
wykonanych w zwiazku z zagospodarowaniem terenu wokét budynkéw, w okresie gwarancji,
Gwarant zobowigzany jest, ha swdj koszt i ryzyko, do ich usuniecia (poprzez dokonanie napraw
tub dostarczenie w miejsce elementdw wadliwych, elementéw wolnych od wad) oraz naprawienia
szkéd jakie powstaly w zwigzku z wystapieniem wady. Gwarant bedzie zwolniony z powyziszego
obowigzku wylgcznie w przypadku, gdy wada zostata zawiniona przez uzytkownikéw budynkdw.
Gwarant przeprowadzi naprawy, wymiany i uzupeinienia na swqj koszt i ryzyko i zgodnie z
wytycznymi Uprawnionego z gwarancji.

5. W przypadku dokonania istotnych napraw poszczegdlnych elementéw objetych gwarancja jakoéci
lub dostarczenia w miejsce elementéw wadliwych elementéw wolnych od wad, okres gwarancji
w odniesieniu do tych elementéw biegnie na nowo poczawszy od dnia zakorczenia naprawy. W
innych przypadkach termin gwarancji ulega wydtuzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancjg, uprawniony nie mogt z niej korzystac.

6. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem napraw gwarancyjnych, w tym zastgpienia rzeczy
wadliwych rzeczami wolnymi od wad, ich transportu do miejsca naprawy gwarancyjne], jak
rowniez dostarczenia rzeczy do migjsca, w ktérym wada zostata ujawniona oraz zamontowanie
takich rzeczy lub rzeczy wolnych od wad, a takze naprawienia powstatych na skutek wady szkad,
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10.

Podpis i piecze¢ Gwaranta:

ponosi Gwarant. Zgtoszenia wady dokonuje Uprawniony z gwarancji pisemnie lub poczta
glektroniczng do GWAranta Na AArES: ... s st s hb b b st

Gwarant zobowigzany jest do zbadania zgtoszonej wady w terminie 4 dni od jej zgtoszenia.
Naprawy gwarancyjne zostang dokonane w najkrétszym mozliwym terminie z technologicznego
punktu widzenia, z tym zastrzezeniem, e czas naprawy gwarancyjnej w zadnym wypadku nie
przekroczy 21 dni od momentu zgloszenia wady {chyba ze strony uzgodnig inaczej lub wykonanie
roboty w tym terminie bedzie nie motliwe z punktu widzenia technologicznego). W przypadku
stwierdzenia przez Uprawnionego z gwarancji wad zagrazajacych zyciu ludzkiemu lub mogacych
spowodowad znaczne straty finansowe, Gwarant usunie je niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu
24 godzin od momentu zgloszenia wady.

Na wypadek nie wykonania przez Gwaranta napraw gwarancyjnych w terminie okreslonym w ust.
5 powyzej, Gwarant upowaznia Uprawnionego z gwarancji do zlecenia usunigcia wystepujacych
wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta, bez utraty przez uprawnionego z gwarancji
uprawnier wynikajgcych z gwarancji jakosci.

Niezaleznie od powyzszego, w przypadku nie usunigcia przez Gwaranta w terminach okre$lonych
w ust. 5 powyze], zgtoszonych wad i usterek, Gwarant zapfaci na rzecz Uprawnionego z gwarancji
kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt. za kazdy dzier opdénienia.

Po uptywie dwunastu miesigcy okresu gwarancyjnego, Gwarant zorganizuje na wiasny koszt
przeglad gwarancyjny w udziatem przedstawicieli Inwestora, rzeczoznawcow | uzytkownikdw
budynkéw. Przeprowadzenie takiego przegladu gwarancyjnego zostanie potwierdzone
stosownym protokotem podpisanym przez Inwestora, w ktérym zostanie dokonana ocena stanu
budynkéw, okresione zostang istniejagce wady i ustalony zostanie termin ich ostatecznego
usuniecia. Podpisanie takiego protokotu przez Inwestora nie bgdzie skutkowaé zwolnieniem
Gwaranta ha przyszioéé z obowigzkéw wykonania napraw gwarancyjnych lub wynikajacych z
rekojmi.

(D)= - T




UMOWANF ..........zdnia ............... na:

) Zatacznik nr 8 - wzor
PROTOKOL STANU ZAAWANSOWANIA ROBOT
(RAPORT ROZLICZENIOWY)

cdnia.
3]
Przedstawiciele Wykonawcy
Imie i Nazwisko Stanowisko
Przedstawiciele Zamawiajgcego
Imie i Nazwisko Stanowisko
stwierdzajg co nastepuje:
a) zakres wykonanych robét w miesigcu ............... roku............ stanowigcych jest zgodny z
zapisami Umowy nr ........... zdnia ........... Z pozniejszymi zmianami (Aneksami);
b) zakres wykonanych rob6t w miesigeu ............... roku............ wykonanych robét cbejmuje:
Rodzaj robét/dostaw/ustug* z | Wartosé Okreslenie stopnia Uwagi
podaniem pozycji wykonanych realizacii:
Harmonocgramu Rzeczowo robdt/dostaw/ustug™ | _odbiér czesciowy
Finansowego Wykonawcy stwierdzonych tym | _ oqnhiar koricowy
zat. nr... do Umowy ........ z | protokolerm w PLN

dnia .............

c) ogdiny stan prac wykonanych na dziefh sporzadzenia protokotu okresla postep realizacji
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego zamieszczony w ninigjszym protokole oraz ponizsze
zestawienie:

Warto§¢ umowy Wartosé netto Warto$é netto realizewanych | Pozostata do realizacii
netto w PLN dotychczasowych robot / robot/ dostaw/ ustug* wg pkt | warto5¢ Kontraktu neito
dostaw / ustug narastajgco 1b niniejszego protokoiu w PLN
wg stanu z poprzedniego w PLN
protokolu w PLN

2) Do wykonanych robét / dostaw / ustug* nie zgtoszono™ uwag.

[



UMOWAT Dr.......... zdnia............... n&;

3) Wykonawca oswiadcza, ze jakosé zrealizowanych robét / dostaw / ustug® jest zgodna z
wymaganiami Umowynr .............. zdnia..............

4} Niniejszy Protokdt obejmujacy wykonane roboty / dostawy / ustugi® jest podstawg do
wystawienia faktury.

5) Niniejszy Protokét zostat sporzadzony na podstawie nastepujgcych zatacznikow:

6) Postep Realizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (wg Zatacznika nr ... do Umowy)

Lp. Etapy Realizacji wg Umowy Wartos¢ Etapbw | Wartosc Etapow Warto$¢ Etapdw Pozostata do
Realizacji nefto Realizacji netto wg Realizacji netto wg realizacji warto$é
Wg UMOowy w poprzednich pkt 1 b w PLN netto Etapdw
PLN protokotow w PLN Realizacji w PLN

7) Podpisy przedstawicieli:

Zamawiajacego Wykonawcy Innych

Protokét sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach.



